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Tato bakalářská práce se zabývá technologickým řešením hrubé stavby bytového 
domu v Humpolci. Zabývá se etapou zdění a provedením stropu. Tato práce 
navrhuje technologické předpisy pro jednotlivé etapy včetně výkazu výměr, 
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This thesis deals with the technological solution to construction site of a 
residential building in Humpolec. It deals with the stage and performing 
masonry ceiling. This paper proposes technological rules for each stage 
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Moje bakalářská práce se zabývá technologickou etapou výstavby bytového 
domu v Humpolci. Je zde popsána etapa zdění a následné provedení stropní 
konstrukce. Obsahem této práce jsou technologické předpisy pro obě etapy, 
rozpočet včetně výkazu výměr, harmonogram, návrh strojní sestavy, popis 
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1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
1.1 Identifikační údaje  
 
  
Název stavby:   Novostavba bytového domu s kancelářemi 
 
Místo stavby:   Humpolec, ul. Na Závodí, parcela č. 1120/5 
 
Katastrální území:  Humpolec (okres Pelhřimov); 649325 
 
Kraj:    Vysočina 
 
Investor:   Libor Pavlas 
    Ke Světlé 9 
    394 52 Kejžlice 
 
Projektant:    Ing. Miloslav Beran 
    Kamarytova 394 
    396 01 Humpolec 
    IČO: 72162961 
 
Zhotovitel:   JN – STAVBA, s.r.o. 
    Pražská 676 








1.2 Seznam vstupních podkladů 
  
Jako podklad bude použita projektová dokumentace včetně příloh od 
projektanta. 
 
1.3 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území, zastavěné a nezastavěné území 
 
Pozemek investora se nachází v městské zástavbě města Humpolec, v ulici Na 
Závodí cca 10 minut od centra. Pozemek určený k výstavbě objektu je přístupný 
z přilehlé komunikace. V současné době se na pozemku nachází přízemní objekty se 
skladovými prostory.  
 
b) Dosavadní využití a zastavěnost území   
 
Současný stav přízemních objektů v místě plánované výstavby bytového domu 
je z technického hlediska neuspokojivý. Po statické stránce jsou objekty s drobnými 
poruchami (zdivo je zvlhlé, omítky částečně opadané). Zbývající plochy pozemku jsou 
zarostlé křovinami a neslouží žádnému účelu. 
 
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  
 
Stavba nezasahuje do žádných ochranných pásem - vodních zdrojů, chráněných 
území, lesa, apod., tato pásma se v území nevyskytují. Nejbližším významným 
krajinným prvkem ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. [1] je rybník Cihelna s břehovými 
porosty (ve vzdálenosti cca 700 m). Tento krajinný prvek zůstane stavbou nedotčen. Na 




d) Údaje o odtokových poměrech 
 
Řešení odtokových poměrů není předmětem této práce. 
 
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 
 
Požadavky regulačního plánu pro toto území byly zpracovány do projektové 
dokumentace bytového domu. Výstavba bytového domu splňuje cíle územního 
plánování. 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických 
požadavcích na stavby [2]. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 
V okolí bytového domu se nachází objekty podobného charakteru (obchody a 
služby občanské vybavenosti, sklady), dále řadové garáže a na druhé straně komunikace 
vícepodlažní objekty pro bydlení. Navržený objekt leží v ulici, která slouží převážně 
k obchodní činnosti a bydlení (k těmto účelům bude sloužit i navržený objekt). Místo je 
poblíž středu města a je dobře přístupné pro pěší i pro automobily (parkování podél 
komunikace popř. možnost parkování na vlastním pozemku investora v blízkosti 
objektu). 
 
g) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Místo i způsob připojení jednotlivých přípojek byly konzultovány s majiteli 





h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 
V tuto chvíli není nutné žádné úlevové řešení ani výjimka. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 
Jedná se o novostavbu samostatného bytového domu, který nijak neovlivní 
okolní stávající objekty. V závislosti na stavebních pracích je pravděpodobné, že dojde 
ke zvýšení prašnosti a hlučnosti v bezprostřední blízkosti stavby a také ke zvýšení 
provozu na příjezdových komunikacích, tudíž musíme počítat s údržbou 
bezprostředního okolí (např. čištění příjezdové komunikace). 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 
 
Daná parcela se nachází v sousedství těchto parcel: 2464/4, 1113/3, 1113/1, 
530/3, 530/1 a následně řady garáží: 1415 – 1429. Bytový dům je samostatně stojící 
objekt, tudíž nijak neovlivní okolní stavby. 
 
1.4 Údaje o stavbě 
  
Jedná se o novostavbu bytového domu, která bude sloužit jako víceúčelový 
objekt. Budou v ní umístěny kanceláře a byty velikosti 2+kk a 3+kk. Objekt je navržen 
jako dvoupodlažní nepodsklepená budova s pultovou střechou. 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009Sb. O technických 








Předpokládaná lhůta celkové výstavby 
  
Předpokládané zahájení stavby:  04/2014 
Předpokládané ukončení stavby:  09/2015 
 
Předpokládaná lhůta etapy hrubé vrchní stavby 
  
Předpokládané zahájení zdících prací:  06/2014 
Předpokládané ukončení zdících prací:  08/2014 
 
Zastavěná plocha:   276,15 m2 
Podlahová plocha budovy:  483,72 m2 
Bytová:    192,9 m2 
Nebytová:    290,82 m2 
Počet bytů:    3 
 
Předpokládané náklady pro řešení vrchní hrubé stavby činí 1 911 484 Kč, údaj 
vychází z programu Build Power, ve kterém byl rozpočet zpracován a je označen jako 
příloha P8. 
 
1.5  Členění stavby na objekty a technická a 
technologická zařízení 
 
 SO 1 Bytový dům 
 SO 2 Vodovodní přípojka 
 SO 3 Kanalizační přípojka odpadní 
 SO 4 Kanalizační přípojka dešťová 





2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
2.1  Popis území stavby 
 
Objekt bude napojen na inženýrské sítě vedené přilehlou komunikací – ul. Na 
Závodí, ze které bude vybudován i přístup k bytovému domu. Na daném území bylo 
provedeno měření radonu a dle výsledků není nutné žádné zvláštní opatření. Navržený 
objekt stojí v městské zástavbě poblíž centra města. V blízkosti objektu je křižovatka 
ulic Na Závodí a Na Rybníčku. V okolí domu se nachází objekty podobného charakteru 
(obchody a služby občanské vybavenosti, sklady), dále řadové garáže a na druhé straně 
komunikace vícepodlažní objekty pro bydlení. 
Terén v okolí objektu je rovinatý – přiléhající komunikace mírně klesá směrem k 
severu, vlastní pozemek pro výstavbu je rovinatý. Výstavba objektu bude probíhat na 
staveništi, které je vymezeno vlastní plochou pozemku investora popř. přiléhající 
komunikací. 
 
2.2 Celkový popis stavby 
  
Stavba se nachází na pozemku s parcelním číslem 1120/5 v katastrálním území 
č. 649325 města Humpolec, okres Pelhřimov. Parcela se nachází v okrajové části města 
a je rovinatého typu. Bytový dům je umístěn rovnoběžně s okolní zástavbou a vchod je 
orientován směrem k přilehlé komunikaci. 
Jedná se o víceúčelový objekt, ve kterém budou umístěny kanceláře a byty 
velikosti 2+kk a 3+kk. Objekt je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepená budova 
s pultovou střechou.   
Svislé zděné konstrukce obvodových stěn budou provedeny z keramických 
bloků Heluz 44 STI, vnitřní nosné stěny jsou navrženy z keramických bloků Heluz 24 a 
příčky z keramických bloků Heluz 11,5. Stropní konstrukce bytového domu jsou 
navrženy ze stropního systému Heluz (keramické nosníky – rozpětí menší než 6000 mm 
a vložky Miako – výšky 190 mm, vzdálenost nosníků 625 mm a 500 mm). Překlady a 
průvlaky jsou navrženy z keramických nosných překladů Heluz výšky 238 mm a 
23 
 
v obvodovém zdivu budou doplněny tepelnou izolací tl. 80 mm. V úrovni stropů bude 
proveden železobetonový ztužující věnec opatřen věncovkou Heluz U 17,5. 
 
2.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
Bytový dům bude napojen na inženýrské sítě vedené místní účelovou 
komunikací – ul. Na Závodí, ze které bude vybudován i přístup k bytovému domu. 
Jednotlivé přípojky (kanalizace, vodovod, plynovod, elektrická energie, sdělovací 
prostředky) jsou zakresleny ve výkresu Situace, který je označen jako příloha P1. 
 
2.4 Dopravní řešení 
 
Přístup k bytovému domu bude z přilehlé ulice Na Závodí. Z této komunikace 
bude zřízen i vjezd na staveniště, který bude po dobu stavby částečně omezovat provoz. 
Řidiči budou informováni dopravním značením, které bude umístěno v blízkosti stavby, 
viz příloha P2. 
 
2.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních 
úprav 
 
Před zahájením stavebních prací se musí odstranit křoviny, které planě rostou na 
velké části parcely. Naopak po ukončení prací dojde ke srovnání a úpravě terénu. 
Následně zde budou vysazeny rostliny dle domluvy s investorem a Odborem životního 
prostředí města Humpolec. 
 





Stavba nebude nijak negativně ovlivňovat životní prostředí. Odpad, který 
vznikne stavební činností, bude následně odvezen na místní městskou skládku, která se 
nachází nedaleko města Humpolec. Při likvidaci odpadů se bude postupovat dle zákona 
č. 185/2001 Sb. [3] 
V průběhu výstavby budou vznikat běžné odpady ze stavební činnosti (dřevěné 
prvky, zdivo, beton, plastový obal aj.). Vzniklé odpady se budou třídit do jednotlivých 
kontejnerů (papír, plast a směsný odpad), které pronajmou a svezou Technické služby 
Humpolec s.r.o. 
 
2.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Stavba bude ohraničena plotem o minimální výšce 2 m a uzamykatelnou bránou, 
která bude navíc pod dozorem kamerového systému. Vjezd na staveniště bude řádně 
označen. 
 
2.8 Zásady organizace výstavby 
 
Řešení organizace výstavby je uvedeno v kapitole 5 Řešení organizace výstavby 
















VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 






FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
  
 FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 















AUTOR PRÁCE                   ZUZANA KUBRTOVÁ  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. SVATAVA HENKOVÁ, CSc. 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2013            
26 
 
1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Novostavba bytového domu bude postavena na pozemku v severozápadní části 
Humpolce v ulici Na Závodí.  
Keramické tvárnice a výztuž budou dováženy ze stavebnin Raab Karcher 
v Pelhřimově, který je 21 km vzdálen od Humpolce. Betonová směs bude od 
společnosti Českomoravský beton, a.s. a bude dovezena z jejich pobočky v Humpolci, 
která je na naplánované trase Pelhřimov – Humpolec. Souhrnná situace včetně 

















4,30 km od stavebnin se napojíme na 












19 km od stavebnin na kruhovém objezdu 
zvolíme druhý výjezd a budeme pokračovat 
po ul. Okružní v Humpolci 
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Výkaz výměr je označen jako příloha P7 a rozpočet zpracovaný v programu 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ  
 
Název stavby:   Novostavba bytového domu s kancelářemi 
 
Místo stavby:   Humpolec, ul. Na Závodí, parcela č. 1120/5 
 
Katastrální území:  Humpolec (okres Pelhřimov); 649325 
 
Kraj:    Vysočina 
 
Investor:   Libor Pavlas 
    Ke Světlé 9 
    394 52 Kejžlice 
 
Projektant:    Ing. Miloslav Beran 
    Kamarytova 394 
    396 01 Humpolec 
    IČO: 72162961 
 
Zhotovitel:   JN – STAVBA, s.r.o. 
    Pražská 676 
    396 01 Humpolec 
 
Stavba se nachází na pozemku s parcelním číslem 1120/5 v katastrálním území 
města Humpolec. Parcela se nachází v okrajové části města a je rovinatého typu. Bytový 
dům je umístěn rovnoběžně s okolní zástavbou a vchod je orientován směrem k přilehlé 
komunikaci. 
Jedná se o víceúčelový objekt, ve kterém budou umístěny kanceláře a byty 
velikosti 2+kk a 3+kk. Objekt je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepená budova 
s pultovou střechou.   
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Svislé zděné konstrukce obvodových stěn budou provedeny z keramických 
bloků Heluz 44 STI, vnitřní nosné stěny jsou navrženy z keramických bloků Heluz 24 a 
příčky z keramických bloků Heluz 11,5. Stropní konstrukce bytového domu jsou 
navrženy ze stropního systému Heluz (keramické nosníky – rozpětí menší než 6000 mm 
a vložky Miako – výšky 190 mm, vzdálenost nosníků 625 mm a 500 mm). Překlady a 
průvlaky jsou navrženy z keramických nosných překladů Heluz výšky 238 mm. 
Překlady a průvlaky v obvodovém zdivu budou doplněny tepelnou izolací tl. 80 mm. 
V úrovni stropů bude proveden železobetonový ztužující věnec opatřen věncovkou 
Heluz U 17,5. 
 
2. MATERIÁLY  
2.1. Materiál pro zdění 
Tab. 4A- 1: Materiál pro zdění 
Materiál  










Heluz STI 44 
1NP m
3 101,9835       
2NP m
3
 128,1564     127,98 




 17,77125       
2NP m
3
 21,6975     26,53 
    39,4688 72 44 27 
Heluz 11,5  
1NP m
3
 11,73       
2NP m
3
 24,7218     23,26 
    36,4518 120 69,6 24 
Heluz překlad 
23,8 2500 mm   ks 
74 
      
Heluz překlad 
23,8 1250 mm   ks 
100 
      
Heluz překlad 
23,8 1750 mm   ks 
5 
      
Heluz překlad 
23,8 3500 mm   ks 
11 
      
Heluz překlad 
23,8 2250 mm   ks 
20 




11,5 1000 mm   ks 
6 
      
Heluz překlad 
11,5 1250 mm   ks 
13 
      
Heluz překlad 
11,5 2500 mm   ks 
2 
      
Malta TM 34   
20kg/  
34l 





 25 kg 0,65 m
3 48 ks/pal  1 pal. 
Polystyren Isover 






/bal   7bal. 
Hydroizolace 
Barusin R 350   m 123,31 
10 m 
330m/pal   13 rolí 
Penetrace 
epoxidová MFC 
Ekopox 660    kg 14,8 10 l/bal. 0,12 kg/ m
2
   
Lešení  m3 222    
 
2. 2 Doprava 
 
Primární - Materiál bude na stavbu dovážen nákladním automobilem Volvo FL 
H 42R a následně složen autojeřábem Liebherr LTM 1030. Zdivo a malta budou 
dováženy na paletách, které musí být na nákladním automobilu umístěny a připevněny 
dle pokynů výrobce. Materiál bude dopravován postupně, tzn. nejdříve pro 1 NP a 
následně pro 2 NP. 
Popis dovážení je uveden v kapitole 7 Návrh strojní sestavy. 
Sekundární - Pro přemístění materiálu z nákladního automobilu na skládky bude 




Materiál z první dovezené várky bude umístěn na základovou desku, palety se 
zdivem se rozmístí do rohů objektu, penetrace, hydroizolace a malta budou umístěny na 
zpevněnou a odvodněnou skladovací plochu, ale ihned se část materiálů začne používat. 
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Skládky jednotlivých materiálů jsou rozkresleny ve výkresu Zařízení staveniště (P4) a 
Skládky (P9), viz přílohy. Palety se zdivem je možné skladovat ve dvou vrstvách. U 
jednotlivých palet musíme zkontrolovat celistvost krycí fólie, protože je nutné zabránit 
vniknutí vlhkosti. Případné nedostatky překryjeme strečovou fólií. Ostatní materiál na 
skládkách bude zakrytý plachtami, které ho ochrání před povětrnostními i vlhkostními 
vlivy. 
 
3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 Předání staveniště proběhne v termínu, který plyne z harmonogramu stavebních 
prací, který je označen jako příloha P5, příp. P6. Před zahájením zdění musí být 
dokončeny všechny základové konstrukce. Musí být překontrolovány rozměry 
budoucího objektu, správnost provedení základů, především jejich rozměrů, čistota a 
pevnost podkladu. O předání pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku, ve 
kterém se uvede datum, čas, případné nedostatky, nápravy a podpisy zúčastněných. 
 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Před zahájením prací bude staveniště ohraničeno dvoumetrovým mobilním 
oplocením. Pro pracovníky bude vybudováno hygienické a sociální zázemí, které bude 
zřízeno pomocí mobilních buněk. Rozvod elektrické energie bude řešen pomocí 
rozvodné skříně na 220 V, která bude napojena včetně elektroměru přímo na přípojku 
pro budovaný objekt. Jednotlivé inženýrské sítě pro zařízení staveniště budou napojeny 
na již vybudované přípojky. Vjezd na staveniště bude z ulice Na Závodí. Každý 
dopravní prostředek, který bude odjíždět ze staveniště, bude před vjezdem na 
komunikaci očištěn od nánosů nečistot. Před zahájením prací je nutné provést instruktáž 
všech pracovníků, při které budou seznámeni s postupy prováděných prací a s 
technologickými předpisy. Budou poučeni i o bezpečnosti práce a s tím souvisejícím 
používáním ochranných pomůcek. Zdění by mělo být prováděno při teplotě + 5 až + 30 
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°C, při teplotě nižší než -5 °C je zdění zakázáno. Zdící prvky nesmí být porušené, 
namrzlé, znečištěné ani nasáklé vodou. 
 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Složení pracovní čety: 
vedoucí pracovní čety  1 
zedník     2 
pomocný dělník   2 
jeřábník    1 
řidič      1 
 
Všichni zaměstnanci musí být proškoleni a musí podepsat zápis o školení. 
Dělníci musí mít požadovanou kvalifikaci pro danou činnost. Vedoucí čety zodpovídá 
za organizaci práce a za kvalitu prováděných prací, která musí odpovídat údajům 
uvedeným v projektové dokumentaci. Zedník zodpovídá za kvalitu odváděné práce a 
pomocný dělník zajišťuje zpracování maltové směsi v míchačce a její přesun po 
staveništi. Jeřábník a řidič nákladního automobilu zajišťují dopravu a přesun zdícího 
materiálu. Oba musí mít platná oprávnění k řízení jednotlivých strojů. 
 
6. STROJE A POMŮCKY 
6.1 Pracovní stroje 
 
Nákladní automobil Volvo FL H 4R 
Nosnost: 9 200 kg 
Rozměr ložné plochy: 2,48 x 2,70 x 7,0 m 
Objem motoru: 5 480 ccm 
Výkon motoru: 184 kW 
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Autojeřáb Liebherr LTM 1030 
Max. nosnost: 35 t  
Teleskop:  9,2 - 30 m 
Příhradová špička:  8,6 - 15 m 
 Pojezdový / jeřábový motor:  Daimler-Benz, přeplňovaný 6- ti válec o 
 výkonu 205 kW  
 Hmotnost jeřáb:  24 t 
 Protiváha:  5,2 t 
 
Sloupový stavební výtah GEDA 250Z 
Nosnost: 200 kg 
Max. výška: 50 m 
Rychlost zdvihu: 25 m/min 
 
Stavební míchačka Atika Patriot 250 
 Napětí: 230 V 
 Hmotnost: 137 kg 
 Max. objem mokré směsi: 190 l 
 Objem bubnu: 250 l 
 
Elektrická vrtačka Narex EVP 13 G - 2H3 (SYS) 
 Max. kroutící moment: 44 Nm 
 Jmenovitý příkon: 760 W 
 Hmotnost: 2,4 kg  
 
Více informací o jednotlivých strojích je uvedeno v kapitole 7 Návrh strojní 




6.2 Nářadí a pomůcky 
 
Ruční pila Heluz 
Maltovací přípravek Heluz 
Elektrická vrtačka Narex EVP 13 G - 2H3 
Zednická lžíce, naběrák, dvoumetr, vodováha, olovnice, gumová palička, 
zednické kladívko, štětka, kbelík, úhelník, hoblovaná lať se značkami po 250 
mm pro kontrolu modulů, stavební kolečko, lopata, propanbutanová láhev s 
hořákem, provázky, drážkovací frézka, rádlovací drát, šrouby, ocelové spony, 
lešení 
 
6.3 Pomůcky BOZP 
Přilby, pracovní rukavice, pracovní obuv, pracovní oděv, vesty, úvazy. 
 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
Nejdříve se provede kontrola připravenosti podkladu pro zdění, případné 
nerovnosti je nutné vyrovnat maltou. Následně se na základovou desku nanese 
penetrační nátěr. Poté se rozmístí asfaltová izolace proti vlhkosti, která by měla 
přesahovat budoucí zdi alespoň o 15 cm na obou stranách (kvůli napojení izolace). 
Izolace se nahřeje hořákem, aby se přilepila k podkladu. Deska nebude izolována celá 
před začátkem zdění, protože by mohla být vlivem stavebních prací narušena. 
 
Nejprve se vyměří a osadí cihelné bloky v rozích stěn (nutno dávat pozor na 
správné natočení per a drážek ve stěně) a také se provede vyměření dveřních otvorů dle 
vzdáleností z projektové dokumentace. Rohové cihly se spojí zednickou šňůrou 
vedenou z vnější strany zdiva. První vrstva cihel se pokládá do 12 mm lože ze zakládací 
malty, v dalších vrstvách se už používá malta termoizolační. Pro rovnoměrné nanášení 
malty na ložné spáry zdiva se použije maltovací přípravek HELUZ. Maltu naneseme na 
ložnou plochu mezi cihelnými bloky na konci stěn. Maltové lože bude stejné šířky, jako 
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je tloušťka zdi a bez přerušení. Postupně budou do čerstvé malty pokládány cihly podél 
šňůry těsně vedle sebe tak, aby se vzájemně dotýkaly perem a drážkou (cihly budou 
zarovnány pomocí gumového kladívka a vodováhy). Zdící malta musí mít takovou 
konzistenci, aby nezatékala do svislých otvorů v cihlách. Tloušťka spáry je stanovena 
výrobcem na 12 mm. Další vrstvy cihel zdíme s převazbou svislých styčných spár 
minimálně o 95 mm. Průběžně je potřeba hlídat polohu cihel a rovinnost vrstvy pomocí 
vodováhy a latě. Od 3. vrstvy je potřeba se zaměřit na vynechání otvorů pro osazení 
okenních rámů. Po vyzdění 6. vrstvy je potřeba postavit lešení.  
 
Před samotným postavením lešení vyčistíme pracoviště. Poté dopravíme 
jednotlivé části lešení na určené místo. Toto pracovní lešení provádíme obvykle 
v rozsahu šířky 1,0 – 1,5 m a úroveň podlahy lešení alespoň 10 cm pod zatím 
postavenou výškou zdi. Musí mít odpovídající únosnost a prostor pro materiál. 
Ochranné hrazení z vnější strany se používá při zdění výšky 1,5 m nad terénem. 
Musíme dbát správného posazení lešení a jeho zajištění proti překlopení. Dále 
pokračujeme ve zdění na připraveném lešení. 
 
Překlady v nosných zdech včetně tepelné izolace budou osazovány svojí užší 
stranou (na výšku) do 10 mm lože malty. Pro přesnější usazení se doporučuje používat 
dřevěné klínky. U všech překladů je potřeba dodržet minimální délku uložení překladů 
na zdivu (na okraji ostění), u vysokých překladů 125 mm (do délky 1,75 m), 200 mm 
(do délky 2,25 m), 250 mm (pro delší překlady) a u plochých 125 mm. V místě uložení 
překladu musí být celý cihelný blok nebo případně cihelné půlbloky, překlad nesmí být 
ukládán na úlomky nebo zbytkové kusy cihel apod. Vysoké překlady usazujeme na 
keramickou část a u líce podpor je k sobě vždy zafixujeme dostatečně pevným 
rádlovacím drátem proti překlopení. Před nadezdíváním je nutné ploché překlady 
navlhčit a podepřít do roviny tak, aby vzdálenosti mezi jednotlivými podporami nebyly 
větší než 1 m. Zamezíme tak nadměrnému namáhání a zlomení překladu. Mezi 
doplňujícími cihelnými prvky (doplňují překlad do výškového modulu) je nutné 




Při napojování vnitřních nosných zdí se cihly namaltují i ve styčné spáře, kterou 
se přisadí ke zdi obvodové. V každé druhé ložné spáře se zeď přikotví pomocí ploché 
ocelové spony ve tvaru L, která se vmáčkne do malty v ložné spáře a svislá část se 
pomocí šroubů připevní k nosné stěně. 
 
Při zdění příček se opět nejdříve dle potřeby vyrovná podlaha v místě budoucí 
příčky a provede se zaměření dveřních otvorů. První vrstva příčkových cihel se uloží do 
nejméně 10 mm silného maltového lože naneseného na pás izolace. Od druhého řádku 
se cihly osazují se spárou 12 mm. Jinak vše, včetně kotvení, probíhá totožně, jako u 
zdění obvodových zdí. 
 
V případě osazování klasických ocelových zárubní do zdiva se nejdříve zárubně 
vyrovnají pomocí vodováhy, zafixují se pomocí klínů a šikmých latí a pomocí malty se 
upevní ke zdivu. 
 
U příček se mezera mezi poslední vrstvou zdiva a stropem vyplňuje zpravidla 
maltou, v případě požadavku na pružné dotěsnění z důvodu průhybu stropu se používá 
polyuretanová pěna s pružným tmelem. Drážky a otvory pro instalace se provedou 
pomocí frézky. 
 
8. JAKOST A KONTROLA 
8.1 Kontrola vstupní 
 
Za přebrání veškerého materiálu ručí stavbyvedoucí, pro případ nepřítomnosti 
zvolí svého zástupce. Při kontrole materiálu musí údaje uvedené v objednávce souhlasit 
s údaji v dodacím listu, především druh a počet materiálu. Kontroluje se celistvost 
(porušené obaly či rozbité tvárnice), rozměry a množství. 
Při předávce a převzetí pracoviště se kontrolují předešlé práce, v tomto případě 
především provedení základových konstrukcí, jejich celistvost a rovinnost. O kontrole 




8.2 Kontrola mezioperační 
 
Stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety ručí za správnost provedených prací. 
V případě jakýchkoli pochybností o jakosti je stavbyvedoucí povinen daný problém 
projednat s investorem a provést dodatečné ověření. Průběžně během zdění bude 
prováděna kontrola jednotné výšky vrstev zdiva pomocí latě, kontrola svislosti zdiva 
pomocí vodováhy či olovnice a také je potřeba kontrolovat správnou polohu šňůry.  
 
8.3. Kontrola výstupní 
 
Stavbyvedoucí ručí za kompletní dílo a je povinen kontrolovat provedené práce 
a náležitosti s tím spojené. Musí provést kontrolu polohy a rozměrů podle projektové 
dokumentace, dodržení vazby, rovinnost zdiva, tloušťku spár a jejich celistvost. 
 Jednotlivé kontroly jsou detailněji popsány v kapitole 8 Kvalitativní požadavky 
a jejich zajištění. 
 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Pravidla bezpečnosti páce stanovuje nařízení vlády č. 362/2005 Sb. „O bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky" [12]. Zásady pro provedení těchto prací z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících stanovuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Českého úřadu bezpečnosti práce. „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích“ [13].  
Výběr vhodných pracovníků se řídí zásadou, že práce smí vykonávat jen 
vyškolení nebo vyučení pracovníci, jejich odbornost odpovídá kvalifikační 
charakteristice prováděných procesů. Na pomocné práce musí být pracovník alespoň 
zacvičený v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání prací.  
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Před zahájením prací je nutné provést instruktáž všech pracovníků, při které 
budou seznámeni s postupy prováděných prací a s technologickými předpisy. Budou 
poučeni i o bezpečnosti práce a s tím souvisejícím používáním ochranných pomůcek. 
Svoji účast na instruktáži potvrdí podpisem na prezenční listině. 
Bližší popis bezpečnosti a ochrany zdraví je uveden v 9 kapitole Bezpečnost 




 Při stavebních pracích je nutné minimalizovat negativní vlivy stavby na životní 
prostředí. Používané stroje musí být v dobrém technickém stavu. Všechny práce budou 
probíhat v denních hodinách, tudíž v nočních hodinách nedojde ke zvýšení hluku. 
 Odpad na stavbě bude tříděn do jednotlivých označených kontejnerů a ty pak 
budou odvezeny do sběrného dvora.  
 Zatřídění vznikajících odpadů dle Katalogu odpadů:  
13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
13 07 Odpady kapalných paliv 
15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
17 02 Dřevo, sklo a plasty 
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ  
Název stavby:   Novostavba bytového domu s kancelářemi 
 
Místo stavby:   Humpolec, ul. Na Závodí, parcela č. 1120/5 
 
Katastrální území:  Humpolec (okres Pelhřimov); 649325 
 
Kraj:    Vysočina 
 
Investor:   Libor Pavlas 
    Ke Světlé 9 
    394 52 Kejžlice 
 
Projektant:    Ing. Miloslav Beran 
    Kamarytova 394 
    396 01 Humpolec 
    IČO: 72162961 
 
Zhotovitel:   JN – STAVBA, s.r.o. 
    Pražská 676 
    396 01 Humpolec 
 
Stavba se nachází na pozemku s parcelním číslem 1120/5 v katastrálním území 
města Humpolec. Parcela se nachází v okrajové části města a je rovinatého typu. Bytový 
dům je umístěn rovnoběžně s okolní zástavbou a vchod je orientován směrem k přilehlé 
komunikaci. 
 Jedná se o víceúčelový objekt, ve kterém budou umístěny kanceláře a byty 
velikosti 2+kk a 3+kk. Objekt je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepená budova 
s pultovou střechou.   
 Svislé zděné konstrukce obvodových stěn budou provedeny z keramických 
bloků Heluz 44 STI, vnitřní nosné stěny jsou navrženy z keramických bloků Heluz 24 a 
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příčky z keramických bloků Heluz 11,5. Stropní konstrukce bytového domu jsou 
navrženy ze stropního systému Heluz (keramické nosníky – rozpětí menší než 6000 mm 
a vložky Miako – výšky 190 mm, vzdálenost nosníků 625 mm a 500 mm). Překlady a 
průvlaky jsou navrženy z keramických nosných překladů Heluz výšky 238 mm a z 
plochých překladů. Překlady a průvlaky v obvodovém zdivu budou doplněny tepelnou 
izolací tl. 80 mm. V úrovni stropů bude proveden železobetonový ztužující věnec 
opatřen věncovkou Heluz U 17,5. 
 
2. MATERIÁLY  
2.1 Materiál pro stropní konstrukci 
 
Tab. 4B- 1: Materiál pro stropní konstrukci 








            
Stropní nosník 
160/175/5000 
1NP ks 52       
2NP ks 52       
    104     125 kg/ks  
Stropní nosník 
160/175/3500 
1NP ks 26       
2NP ks 26       
    52     88 kg/ks  
Stropní nosník 
160/175/4250 
1NP ks 6       
2NP ks 11       
    17      107 kg/ks 
MIAKO 19/62,5 
1NP ks 1441       
2NP ks 1505       
    2946 70   43 
MIAKO 19/50 
1NP ks 16       
2NP ks 32       
    48 72   1 
Věncovka U - 
17,5 240/175/238 
1NP ks 348       
2NP ks 348       
    696 120 4ks/m 6 
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Beton C 25/30 
1 NP m3 22,6       
2 NP m3 22,6       




Výztuž Ø 8   bm 775   0,3946 kg/m 305,8kg 
Výztuž Ø 12   bm 600   0,8878 kg/m 532,7kg 
KARI síť Ø4 oka 




I č. 180, 2300 mm 
 
ks 3 
   
Polystyren Isover 
EPS 70 F 80 mm   m 2,5 
2,5 
m2/bal   1bal. 
 
2. 2 Doprava 
  
Primární - Materiál bude na stavbu dovážen nákladním automobilem Volvo FL 
H 42R a následně složen autojeřábem Liebherr LTM 1030. Beton na stavbu doveze 
autodomíchávač s čerpadlem. Stropní vložky budou dováženy na paletách, které musí 
být na nákladním automobilu umístěny a připevněny dle pokynů výrobce. Stropní 
nosníky se musí ukládat na rovnou plochu dopravního prostředku s maximálním 
přesahem 50 mm. Při dopravování musí být nosníky zabezpečeny proti posunu a ani s 
celými slohy nosníků nelze posouvat. Materiál bude dopravován postupně, tzn. nejdříve 
pro 1 NP a následně pro 2 NP. 
Popis dovážení je uveden v kapitole 7 Návrh strojní sestavy. 
Sekundární - Pro přemístění materiálu z nákladního automobilu na skládky bude 





Obr. 4B- 1: Manipulace s nosníky [16]  
 
2. 3 Skladování 
 
Při skladování nosníků je nutné 
podkládat je dřevěnými proklady ve 
vzdálenosti  nejvýše 50 cm od konců. Při 
používání jeřábu stačí výška prokladu 2 mm, 
ale musí být umístěny  nad sebou v 
místě svaru příčné výztuže s tou horní. 
Nosníky se ukládají podle délek.  
 
Obr. 4B- 2: Skladování nosníků [16] 
U jednotlivých palet musíme zkontrolovat celistvost krycí fólie, protože je nutné 
 zabránit vniknutí vlhkosti. Případné nedostatky překryjeme strečovou fólií. 
Nosníky, palety a svazky výztuže budou uskladněny na zpevněné a odvodněné skládce. 
Výztuž musí být zakryta plachtou a podložena hranoly ve vzdálenosti 0,5 - 0,75 m, aby 
nedošlo k jejímu znečištění a deformaci od průhybu.  
Betonářskou ocel, která má svou jakost, kvalitu potvrzenou hutním atestem, je 
nutné také kontrolovat, především její rovinnost a případné zakřivení, ke kterému mohlo 
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dojít v závislosti na dopravě. Před samotným uložením výztuže do konstrukce je nutné 
zbavit výztuž nečistot, bláta, mastnoty, povrchové rzi. Povrchová rez nikterak 
neovlivňuje vlastnosti výztuže. Některým nečistotám, jako je bláto, lze efektivně 
předcházet uložením balíků výztuže na vyšší  prokladky.  Každý balík výztuže by  měl  
být  opatřen  štítkem,  na kterém  by  měly  být  uvedeny  veškeré  vlastnosti  (délka, 
průměr,  počet  kusů  v balíku atd.),  aby  bylo  dobře  kontrolovatelné  množství  dodané  
výztuže  na  stavbu 
Skládky jednotlivých materiálů jsou rozkresleny ve výkresu Zařízení staveniště, 
příloha P4 a Skládky P9, viz přílohy. 
 
3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Předání staveniště proběhne v termínu, který plyne z harmonogramu stavebních 
prací. Před zahájením montáže stropní konstrukce musí být dokončeny všechny svislé 
konstrukce. Musí být zkontrolovány povolené odchylky rovinnosti svislých konstrukcí, 
jejich neporušenost a poloha. O předání pracoviště bude proveden zápis do stavebního 
deníku, ve kterém se uvede datum, čas, případné nedostatky, nápravy a podpisy 
zúčastněných. 
 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 Před zahájením prací bude staveniště ohraničeno dvoumetrovým mobilním 
oplocením. Pro pracovníky bude vybudováno hygienické a sociální zázemí, které bude 
zřízeno pomocí mobilních buněk. Rozvod elektrické energie bude řešen pomocí 
rozvodné skříně na 220 V, která bude napojena včetně elektroměru přímo na přípojku 
pro budovaný objekt. Jednotlivé inženýrské sítě pro zařízení staveniště budou napojeny 
na veřejné sítě vedené pod přilehlou komunikací. Vjezd na staveniště bude z ulice Na 
Závodí. Každý dopravní prostředek, který bude odjíždět ze staveniště, bude před 
vjezdem na komunikaci očištěn od nánosů nečistot. Před zahájením prací je nutné 
provést instruktáž všech pracovníků, při které budou seznámeni s postupy prováděných 
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prací a s technologickými předpisy. Budou poučeni i o bezpečnosti práce a s tím 
souvisejícím používáním ochranných pomůcek. Teplota povrchu keramických stropních 
vložek nesmí být nižší než 5 °C. 
 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Složení pracovní čety: 
vedoucí pracovní čety  1 
betonář    2 
tesař     1 
železář     2 
řidič autodomíchávače  1 
 
 Všichni zaměstnanci musí být proškoleni a musí podepsat zápis o školení. 
Dělníci musí mít požadovanou kvalifikaci pro danou činnost. Vedoucí čety zodpovídá 
za organizaci práce a za kvalitu prováděných prací, která musí odpovídat údajům 
uvedeným v projektové dokumentaci. Tesař zodpovídá za systém podpěr stropních 
nosníků, železář za provedení výztuže věnce a betonář za zmonolitnění stropní 
konstrukce. Jeřábník a řidič nákladního automobilu zajišťují dopravu a přesun zdícího 
materiálu. Řidič autodomíchávače doveze a vypustí betonovou směs na stropní 
konstrukci. Všichni musí mít platná oprávnění k řízení jednotlivých strojů. 
 
6. STROJE A POMŮCKY 
6.1 Pracovní stroje 
 
Nákladní automobil Volvo FL H 4R 
Nosnost: 9 200 kg 
Rozměr ložné plochy: 2,48 x 2,70 x 7,0 m 
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Objem motoru: 5 480 ccm 
Výkon motoru: 184 kW 
 
Autojeřáb Liebherr LTM 1030 
Max. nosnost: 35 t  
Teleskop:  9,2 - 30 m 
Příhradová špička:  8,6 - 15 m 
 Pojezdový / jeřábový motor:  Daimler-Benz, přeplňovaný 6-ti válec o výkonu 
 205 kW  
 Hmotnost jeřábu:  24 t 
 Protiváha:  5,2 t 
 
Sloupový stavební výtah GEDA 250Z 
Nosnost: 200 kg 
Max. výška: 50 m 
Rychlost zdvihu: 25 m/min 
 
Autodomíchávač s čerpadlem Schwing FBP 26 
 Objem bubnu: 7 
3
 
 Dopravní výkon: 61 m3/h 
 Dosah vertikální: 25,73 m 
 Dosah horizontální: 21,58 m 
 
Dvouruční úhlová bruska Narex EBU 18 - 25 
 Jmenovitý příkon: 2 500 W 
 Otáčky naprázdno: 8 500/ min 
 Průměr kotoučů: 180 mm 




Elektrická svářečka POW462 
 Max. výkon: 55 - 160 Amp 
 Volty: 230 V - 50 Hz 
 Elektrody: 2 – 4 mm 
 
Mechanický ponorný vibrátor PERLES 
 Výkon motoru: 2 kW 
 Délka hřídele: 3 - 5 
 Motor: elektro 230 V 
 Provozní hmotnost: 6 kg 
 
Vibrační lišta QXE  
 Hmotnost: 12,5 kg 
 Délka: 2 000 mm 
 Výkon: 100 W 
 Frekvence: 3 000 vibr./ min. 
 
 Více informací o jednotlivých strojích je uvedeno v kapitole 7 Návrh strojní 
sestavy pro technologickou etapu. 
 
6.2 Nářadí a pomůcky 
 
Tesařské nářadí, lopata, zednická lžíce, lať, vodováha, manipulační a pojezdová 
prkna. 
 
6.3 Pomůcky BOZP 
Přilby, pracovní rukavice, pracovní obuv, pracovní oděv, vesty, úvazy, ochranné 
brýle, svářečský kryt. 
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7. PRACOVNÍ POSTUP 
Před sestavením bednění musí dojít k začištění a případnému zarovnání hran 
svislých konstrukcí. Následně ještě přeměříme vzdálenosti jednotlivých nosných stěn a 
posoudíme je s údaji uvedenými v projektové dokumentaci (tolerance ± 20 mm). 
  
Stropní nosníky se ukládají na asfaltový pás (tl. 3,5 mm) umístěný na zdivu. Pás 
se pokládá v místě budoucího železobetonového věnce, tudíž se nevkládá pod tepelnou 
izolaci ani pod věncovku. Minimální délka 
uložení nosníku na obvodovou konstrukci je 
125 mm. Stropní nosníky je nutné ihned po 
uložení na zdivo podepřít liniovými 
podpěrami vytvořenými např. z dřevěných 
hranolů. Vzdálenost mezi podpěrnými prvky 
nesmí být větší než 1,8 m, přičemž osy  
Obr. 4B- 3: Podepření nosníků [16] 
montážních podpěr by se měly nacházet v místech spodních styčníků příhradové 
výztuže nosníků. Tyto podpůrné prvky musí být podepřeny sloupky ve vzdálenosti 
maximálně 1,5 m. Sloupky musí být zavětrované a nejlépe teleskopické, jinak se k 
urychlení následné demontáže podloží sloupky 2 klíny. V případě, že by v době 
montáže stropu v 2 NP strop v 1 NP nedosáhl normou stanovené pevnosti, musí 
podpěrné sloupky stát svisle nad sebou. Při jejich následném odstraňování se postupuje 
vždy od horního podlaží směrem dolů. Dle statického výpočtu je u pětimetrových 
nosníků nutné provést montážní nadvýšení o L/350 (nutné nadvýšení) uprostřed rozpětí. 
Musíme ale dbát na pevné uložení nosníků na nosném zdivu, aby se jim nezvedaly 
konce v místě uložení. 
 
Na podepřené nosníky začneme na sucho klást stropní vložky. Nejprve se začne 
klást 1 řada po obou koncích jednotlivých nosníků a pak již plynule od jednoho konce 
nosníků k druhému. V případě ukládání vložek přímo na zdivo musí být uloženy 
alespoň 25 mm, aby nedocházelo k podtékání betonové směsi. Vzduchové dutiny u 
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vložek nemusíme zakrývat proti zatékání betonu, protože délka zatékání je minimální. 
Při ukládání vložek i při betonáži je nutné používat montážní a pojezdová prkna. 
 
 
Obr. 4B- 5: Postup kladení vložek [16] 
 
Věncovky se kladou na vnější okraj stropu, nejlépe až po uložení stropních dílců. 
Kladou se do 12 mm maltového lože a v tomto případě se maltují i styčné spáry. Do 
nich se následně vloží výztuž ztužujícího věnce, v místě křížení nebo stykování věnců je 
nutné vložit rohové příložky. Výztuž se vloží i nad vnitřní nosné zdivo. Jednotlivé 
věnce je nutné v místě křížení dobře stykovat. 
Nad stropní vložky do nadbetonávky vložíme kari sítě s přesahem minimálně 
210 mm a zatažením minimálně 150 mm v obou směrech. Při betonáži je nutné zajistit 
minimální krytí výztuže 20 mm. 
 
Betonáž lze zahájit až po uložení všech nosníků, vložek, věncovek, výztuže 
věnců a kari sítí. Před samotnou betonáží musíme celou plochu navlhčit z důvodu lepší 
přilnavosti betonu a co nejmenšímu vysávání vody z betonové směsi. Ukládání 
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betonové směsi se provádí plynule a současně se provádí i hutnění. Postup při betonáži 
je v pruzích, rovnoběžně s nosníky. Do řádného zatvrdnutí musíme beton udržovat ve 
vlhkém stavu. 
 
Betonová směs by se neměla ukládat z maximální výšky 1,5 m, aby nedošlo 
k oddělení pojiva od plniva. Betonová směs se bude v stropní konstrukci zpracovávat 
vibrováním ponorným vibrátorem a vibrační latí, ve věnci pouze ponorným vibrátorem. 
Maximální výška zpracovávané směsi pro vibrační lať je 200 mm, stropní konstrukce 
bude zalita betonovou směsí o tloušťce 60 mm, tudíž bude možné provádět stropní 
konstrukcí v jednom cyklu.  Vibrování se provádí tak dlouho na dané konstrukci, dokud 
na povrch nevystoupí cementové mléko. Vyplavení cementového mléka nám ukazuje, 
že dál už nemusí být daná část vibrována a považuje se za plně zpracovanou. Betonová 
směs musí být během svého tuhnutí a tvrdnutí ošetřována, udržována ve vlhkém stavu. 
Musí být zabezpečená v případě vyšších teplot ustavičným vlhčením a zakrytím, aby 
nedocházelo k vypalování cementu z konstrukce. Čerstvě vybetonovaná konstrukce by 
měla být ochráněna i před působením mechanických a chemických vlivů. 
Po dosažení 80% požadované pevnosti je možné odstranit montážní podpěry, s 
demontáží se vždy začíná od horního podlaží. 
   
8. JAKOST A KONTROLA 
8.1 Kontrola vstupní 
 
Za přebrání veškerého materiálu ručí stavbyvedoucí, pro případ nepřítomnosti 
zvolí svého zástupce. Při kontrole materiálu musí údaje uvedené v objednávce souhlasit 
s údaji v dodacím listu, především druh a počet materiálu. Kontroluje se celistvost 
(porušené obaly či rozbité tvárnice), rozměry a množství. 
Při předávce a převzetí pracoviště se kontrolují předešlé práce, hlavně rozměry a 




8.2 Kontrola mezioperační 
 Stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety ručí za správnost provedených prací. 
Průběžně během montáže stropní konstrukce bude prováděna kontrola umísťování 
nosníků a kladení vložek. Dále se bude podle projektové dokumentace kontrolovat tvar 
výztuže. Při armování musí být dodrženy přesné tvary a rozměry z důvodu správné 
krycí vrstvy. V průběhu betonování se kontroluje, zda se směs dostala do všech míst a 
zda se správně hutní. O kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku. 
 
8.3 Kontrola výstupní 
 
Stavbyvedoucí ručí za kompletní dílo a je povinen kontrolovat provedené práce 
a náležitosti s tím spojené. Před zahájením betonáže proběhne kontrola tvaru a správné 
sestavení výztuže. A po betonáži se kontroluje, zda nevznikly nějaké vady a po 
zatvrdnutí betonu se budou provádět zkoušky pevnosti. O kontrole musí být proveden 
zápis do stavebního deníku. 
 Jednotlivé kontroly jsou detailněji popsány v kapitole 8 Kvalitativní požadavky 
a jejich zajištění. 
 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Pravidla bezpečnosti páce stanovuje nařízení vlády č. 362/2005 Sb. „O bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky" [12]. Zásady pro provedení těchto prací z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících stanovuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Českého úřadu bezpečnosti práce. „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích“ [13].  
Výběr vhodných pracovníků se řídí zásadou, že práce smí vykonávat jen 
vyškolení nebo vyučení pracovníci, jejich odbornost odpovídá kvalifikační 
charakteristice prováděných procesů. Na pomocné práce musí být pracovník alespoň 
zacvičený v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání prací.  
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Před zahájením prací je nutné provést instruktáž všech pracovníků, při které 
budou seznámeni s postupy prováděných prací a s technologickými předpisy. Budou 
poučeni i o bezpečnosti práce a s tím souvisejícím používáním ochranných pomůcek. 
Svoji účast na instruktáži potvrdí podpisem na prezenční listině. 
Bližší popis bezpečnosti a ochrany zdraví je uveden v 9 kapitole Bezpečnost 
práce řešené technologické etapy. 
 
10. ENVIRONMENT 
 Při stavebních pracích je nutné minimalizovat negativní vlivy stavby na životní 
prostředí. Používané stroje musí být v dobrém technickém stavu. Všechny práce budou 
probíhat v denních hodinách, tudíž v nočních hodinách nedojde ke zvýšení hluku. 
 Odpad na stavbě bude tříděn do jednotlivých označených kontejnerů a ty pak 
budou odvezeny do sběrného dvora.  
 Zatřídění vznikajících odpadů dle Katalogu odpadů:  
13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
13 07 Odpady kapalných paliv 
15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
17 02 Dřevo, sklo a plasty 
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
Název stavby:   Novostavba bytového domu s kancelářemi 
 
Místo stavby:   Humpolec, ul. Na Závodí, parcela č. 1120/5 
 
Katastrální území:  Humpolec (okres Pelhřimov); 649325 
 
Kraj:    Vysočina 
 
Investor:   Libor Pavlas 
    Ke Světlé 9 
    394 52 Kejžlice 
 
Projektant:    Ing. Miloslav Beran 
    Kamarytova 394 
    396 01 Humpolec 
    IČO: 72162961 
 
Zhotovitel:   JN – STAVBA, s.r.o. 
    Pražská 676 
    396 01 Humpolec 
 
1.1 Popis staveniště 
 
Stavba se nachází na pozemku s parcelním číslem 1120/5 v katastrálním území 
města Humpolec. Parcela se nachází v okrajové části města a je rovinatého typu. Bytový 




Jedná se o víceúčelový objekt, ve kterém budou umístěny kanceláře a byty 
velikosti 2+kk a 3+kk. Objekt je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepená budova 
s pultovou střechou.   
Svislé zděné konstrukce obvodových stěn budou provedeny z keramických 
bloků Heluz 44 STI, vnitřní nosné stěny jsou navrženy z keramických bloků Heluz 24 a 
příčky z keramických bloků Heluz 11,5. Stropní konstrukce bytového domu jsou 
navrženy ze stropního systému Heluz (keramické nosníky – rozpětí menší než 6000 mm 
a vložky Miako – výšky 190 mm, vzdálenost nosníků 625 mm a 500 mm). Překlady a 
průvlaky jsou navrženy z keramických nosných překladů Heluz výšky 238 mm a z 
plochých překladů. Překlady a průvlaky v obvodovém zdivu budou doplněny tepelnou 
izolací tl. 80 mm. V úrovni stropů bude proveden železobetonový ztužující věnec 
opatřen věncovkou Heluz U 17,5. 
 
Zastavěná plocha:   276,15 m2 
Podlahová plocha budovy:  483,72 m2 
Bytová:    192,9 m2 
Nebytová:    290,82 m2 
Počet bytů:    3 
 
1.2 Základní koncepce zařízení staveniště  
 
Vjezd a výjezd ze staveniště bude z přilehlé ulice Na Závodí, který bude zároveň 
sloužit i jako vstup pro chodce. Panely umístěné u vjezdu je nutné sepnout sponou a 
zabetonovat, aby se zabránilo jejich posunu především při vjezdu na staveniště. Brána 
bude uzamykatelná a v záběru kamerového systému. V blízkosti vjezdu bude umístěna 
informační tabule s názvem stavby a identifikačními údaji objednatele, zhotovitele a 
projektanta. 
Staveniště bude ze všech stran chráněno před nedovoleným vniknutím pomocí 
průhledného oplocení výšky 2 m od firmy TOI TOI. 
Vnitřní komunikační plochy budou zpevněny a řešeny tak, aby umožnily pojezd 
osobních a nákladních automobilů. Vnitrostaveništní horizontální doprava bude pomocí 
ručních dopravních prostředků. Vertikální dopravu bude zajišťovat autojeřáb a výtah, 
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viz kapitola 7 Návrh strojní sestavy. Provoz na staveništi nebude rušen železničním, 
městským kolejovým provozem ani provozem investora. Pěší komunikace bude kolem 
pozemku podél stávající komunikace zachována. 
 
2. OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Buňky budou pronajaté od společnosti TOI TOI, která zajistí dopravu ze své 
pobočky v Hradci Králové i připojení na sítě na staveništi. Celkem bude pronajato 5 
kusů: 2x BK1 a po 1 kusu: SK5, LK1 a SK2. 
 
2.1 Kanceláře a sociální zařízení 
 
Jako kancelář a šatnu pro zaměstnance použijeme buňku s označením BK 1. 
Technická data: 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 800 mm 










Kontejner SK5 bude využíván jako umývárna a bude připojen na fekální tank o 
objemu 9 m
3, do kterého budou odpady svedeny. 
Technická data:  
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 800 mm 
 el. přípojka: 380 V/32 A 
 přívod vody: 3/4" 
 
 
Obr. 5- 2: Kontejner SK5[15] 
 
 
Samostatný kontejner SK2 bude určen jako WC. Opět bude napojen na fekální 
tank o objemu 9 m
3, do kterého budou odpady svedeny. 
Technická data: 
 šířka: 2 500 mm 
 délka: 6 000 mm 
 výška: 2 800 mm 
 el. přípojka: 380 V/32 A 










Jako sklad drobného 
materiálu a nářadí použijeme 
kontejner s označením LK1.  
Technická data: 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 591 mm 





Staveniště bude ze všech 
stran chráněno před nedovoleným 
vniknutím pomocí průhledného 















o průměr trubky: 30 mm 
horizontálně / 42 mm vertikálně 
o rozměr pole: 3 472 x 2 000 mm 
o povrchová úprava: žárový zinek 
 
Obr. 5- 6: Oplocení II [15] 
 
2.3 Dopravní řešení 
 
Při průjezdu ulicí Na Závodí budou řidiči informováni o výjezdu 
vozidel stavby svislým dopravním značením a bude zde také omezena rychlost 
pomocí značky B20a Nejvyšší dovolená rychlost.  
U vjezdu na staveniště bude umístěna značka B20a Nejvyšší dovolená 
rychlost, ale v tomto případě s hodnotou 5 km/h. Dále zde bude značka B01 
Zákaz vjezdu všech vozidel a bezpečnostní tabulka Nepovolaným vstup 
zakázán. Pod tímto značením budou umístěny dodatkové tabulky s nápisy: 
Mimo provoz staveniště a Výjezd vozidel stavby. 
Ve směru výjezdu ze stavby tam bude umístěna značka B20b Konec 







      Obr. 5- 7: Dopravní značky [31] 
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3. NASAZENÍ MONTÁŽNÍCH STROJŮ 
Nasazení montážních strojů je zpracováno v příloze P10. 
 
4. ZDROJE PRO STAVBU 
4.1 Elektrická energie 
 
Zásobování elektrickou energií bude zajištěno pomocí staveništní přípojky 
(včetně elektroměru umístěného na hranici pozemku). 
 

























VÝTAH GEDA 250Z 1,5 
MÍCHAČKA ATIKA PATRIOT 250 1,1 
SVÁŘEČKA POW462 - 160 Amp 3,7 
BRUSKA NAREX EBU 18-25 2,5 
VRTAČKA NAREX EVP 13 G-2H3 (SYS) 0,76 
PONORNÝ VIBRÁTOR PERLES 2,0 
VIBRAČNÍ LIŠTA QXE 2m 0,1 
P1- PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 11,66 
65 
 















Kanceláře 0,0120 15 0,180 
Sklady 0,0049 15 0,074 
Umývárny 0,0049 15 0,074 
WC 0,0079 15 0,119 
Denní místnost 0,0064 15 0,096 
P2 – PŘÍKON 
SPOTŘEBIČŮ 
  0,543 
  
Nutný příkon elektrické energie: 
P = 1,1 * {[( 0,5*P1+0,8*P2 ) 
2 





P = 1,1 * {[( 0,5*11,66+0,8*0,543)
2 





P = 11,318 kVA 
 
Vycházíme z vypočtené hodnoty příkonu pro staveniště a v této závislosti 
dimenzujeme přípojku a rozvodnou skříň. 
4.2 Voda 
Tab. 5- 3: Elektrická energie A 
A Voda pro provozní účely  
















Tab. 5- 4: Elektrická energie B 
 
Tab. 5- 5: Elektrická energie C 
 
Výpočet sekundové spotřeby vody: 
Qn = (A*1,6 + B*2,7 + C*2,0) / (t * 3600)  
Qn = (90,4*1,6 + 400*2,7 + 150*2,0) / (8 * 3600)  
Qn= 0,053 l/s 
Q = Qn + 0,2* Qn = 0,053 + 0,2*0,053 = 0,064 l/s => PE (DN15) – potrubí pro 
vodu při návrhové rychlosti 2,0 m/s 
Qn - spotřeba vody v l/s 
Kn- koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6; 2,7; 1,25) 
 
Vodovodní přípojka PE DN 15 bude napojena na přípojku pro budovaný objekt. 
Voda bude používána v míchacím centru k přípravě maltových směsí, v hygienickém 
zázemí a k očišťování strojů před odjezdem ze staveniště. 
 
5. ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ CH TRAS 
Dopravní trasy jsou řešeny v kapitole č. 2 Situace stavby se širšími vztahy 
dopravních tras 
 
B Hygienické a sociální účely 
Spotřeba vody MJ Počet MJ Střední norma 
l/MJ 









C Voda pro údržbu 
Potřeba vody 150 l 
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6. LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Po skončení všech prací, odstraní firma realizující tuto stavbu zařízení 
staveniště, včetně všech skládek. Inženýrské sítě vybudované pro zařízení staveniště 
budou odstraněny a oplocení bude demontováno. 
 
7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI 
 BOZP je řešeno v kapitole 9 Bezpečnost práce řešené technologické etapy. 
 
8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POŽÁRNÍ 
BEZPEČNOST 
Při realizaci stavby dojde k dočasnému zhoršení životních podmínek v okolí 
stavby. Dočasně bude zvýšena hlučnost a prašnost. Při výstavbě bude muset investor 
spolu s dodavatelem stavby zabezpečit, aby všechny tyto negativní dopady byly 
omezeny na co nejmenší míru.  
Vzniklé odpady se budou třídit do jednotlivých kontejnerů (papír, plast a směsný 
odpad), které pronajmou a svezou Technické služby Humpolec s.r.o.  
Požární bezpečnost se řídí vyhláškou č. 23/2008 Sb. - Vyhláška o technických 
podmínkách požární ochrany staveb [17] a dále vyhláškou č. 246/2001 - vyhláška 
Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 




10. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
Tato telefonní čísla budou uvedena v kanceláři stavbyvedoucího a v šatně 
zaměstnanců. 
 
158 Policie ČR 
156 Městská policie 
155 Záchranná služba 
150 Hasiči 
112 Tísňové volání  
 
Investor: 723 643 097 Libor Pavlas 
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Časový plán pro technologickou etapu zdění a provádění stropu je zpracovaný 
v programu Microsoft Office Project. Pro porovnání jsem vytvořila dvě varianty, a to 
s jednou pracovní četou, příloha P5, nebo se dvěma, příloha P6. Rozhodnutí o zapojení 
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               1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ  
 
Název stavby:   Novostavba bytového domu s kancelářemi 
 
Místo stavby:   Humpolec, ul. Na Závodí, parcela č. 1120/5 
 
Katastrální území:  Humpolec (okres Pelhřimov); 649325 
 
Kraj:    Vysočina 
 
Investor:   Libor Pavlas 
    Ke Světlé 9 
    394 52 Kejžlice 
 
Projektant:    Ing. Miloslav Beran 
    Kamarytova 394 
    396 01 Humpolec 
    IČO: 72162961 
 
Zhotovitel:   JN – STAVBA, s.r.o. 
    Pražská 676 
    396 01 Humpolec 
 
Stavba se nachází na pozemku s parcelním číslem 1120/5 v katastrálním území 
města Humpolec. Parcela se nachází v okrajové části města a je rovinatého typu. Bytový 
dům je umístěn rovnoběžně s okolní zástavbou a vchod je orientován směrem k přilehlé 
komunikaci. 
 Jedná se o víceúčelový objekt, ve kterém budou umístěny kanceláře a byty 
velikosti 2+kk a 3+kk. Objekt je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepená budova 
s pultovou střechou.   
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 Svislé zděné konstrukce obvodových stěn budou provedeny z keramických 
bloků Heluz 44 STI, vnitřní nosné stěny jsou navrženy z keramických bloků Heluz 24 a 
příčky z keramických bloků Heluz 11,5. Stropní konstrukce bytového domu jsou 
navrženy ze stropního systému Heluz (keramické nosníky – rozpětí menší než 6000 mm 
a vložky Miako – výšky 190 mm, vzdálenost nosníků 625 mm a 500 mm). Překlady a 
průvlaky jsou navrženy z keramických nosných překladů Heluz výšky 238 mm. 
Překlady a průvlaky v obvodovém zdivu budou doplněny tepelnou izolací tl. 80 mm. 
V úrovni stropů bude proveden železobetonový ztužující věnec opatřen věncovkou 
Heluz U 17,5. 
 
2. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 
2.1 Horizontální doprava 
 
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL VOLVO FL H 42R 
 
Při návrhu nákladního automobilu jsem vycházela z rozměrů ložné plochy a 
nosnosti. Pomocí tohoto stroje na stavbu dopravíme keramické cihly pro obvodové, 
vnitřní nosné i nenosné zdi. Následně pak maltovou směs, překlady, stropní vložky 
MIAKO, stropní nosníky a výztuž. Pokud využijeme nabídky výrobce, tzn. firmy Heluz, 
můžeme značně ušetřit. Při rozsahu našeho odběru nám nabízí dopravu zdarma.  
 
nosnost: 9 200 kg 
 
rozměr ložné plochy:  
2,48 x 2,70 x 7,0 m 
 
objem motoru: 5 480 ccm 
 
výkon motoru: 184 kW 





paleta se zdivem: 134 x 100 mm 
1 naložení = 8 palet * 1,14 t = 9,12 t ≤ 9,20 t 
materiál pro 1 NP: 78 palet - 10 cest 
1 cesta= 2 * 21 km 
materiál pro 2NP: 101 palet - 13 cest 
  
Stropní konstrukce 
šířka skládky nosníků délky 5000 mm: 1380 mm 
1. naložení = nosníky pro 1 NP délky 5000 mm = 6,5 t + doplníme dalším 
 materiálem 
2. naložení = nosníky pro 1NP délky 4250 a 3000 mm = 3,12 t + doplníme 
 dalším  materiálem 
palety se stropními vložkami pro 1 NP: 22 palet 














2.2 Vertikální doprava 
 
AUTOJEŘÁB LIEBHERR LTM 1030  
  
Autojeřáb se bude používat pro přemísťování materiálu z nákladního automobilu 
na jednotlivé skládky a následně na místo použití. 
 
  Obr. 7- 2: Autojeřáb Liebherr LTM 1030 [19]  
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Do grafu únosnosti jsem zakreslila nejtěžší břemeno, kterým je paleta s 
keramickými  vložkami MIAKO 19/62,5 a váží 1,75 t. I v případě umístění do 
nejvzdálenější části  objektu, od stanoviště autojeřábu, která je vzdálená 24 m 










Max. nosnost: 35 t  
Teleskop:  9,2 - 30 m 
Příhradová špička:  8,6 - 15 m 
Pohon:  4 x 4 x 4 
Pojezdový / jeřábový motor:  Daimler-Benz, přeplňovaný 6- ti válec o výkonu 
 205 kW  
 Hmotnost jeřábu:  24 t 




AUTODOMÍCHÁVAČ S ČERPADLEM SCHWING FBP 26 
 
Tento stroj bude používán na horizontální i vertikální dopravu betonové směsi. 
Nejprve se doveze na staveniště a pak bude pomocí čerpadla zalita stropní konstrukce.  
 
 







      Čerpací jednotka BP 600 RK  
Parametr Jednotka Hodnota 
Dopravní výkon*  (m3/h) 61 
Max. tlak  (bar) 71 
Max. počet zdvihů  - 32  
Dopravní válec (průměr x zdvih) (mm) 200 x 1.000 
Zdvihový objem, 2 válce (l) 62,8 
Násypka (l) 260 
   
Současně nelze dosáhnout maximálního dopravovaného množství a 
maximálního tlaku!  
* Maximální teoretické dopravované množství 
 
 
 Výložník KVM 26  
 
Parametr Jednotka Hodnota 
Dopravní potrubí*  (mm) 100 
Vertikální dosah  (m) 25,73 
Horizontální dosah  (m) 21,58 
Rozbalovací výška  (m) 7,70 
Počet ramen  (ks) 3 
Koncová hodice (mm) 100 x 3.000 
Úhel zdvihu (°) 110 
Úhel ramene 1 (°) 180 
Úhel ramene 2  (°) 270 





 Domíchávač AM 7 FHC+  
 
Parametr       Jednotka       Hodnota 
Jmenovitý obsah  (l) 7.000 
 
 Stropní konstrukce 





 buben: 7 m
3 
























Z nákresu dosahu ramene čerpadla je zřejmé, že dosáhne i do nejvzdálenějších 
míst objektu, která jsou ve směru příjezdu autodomíchávače k objektu vzdálena  
18,45 m. [20] 
 
 




SLOUPOVÝ STAVEBNÍ VÝTAH GEDA 250Z 
   
Výtah se bude používat k 
vertikální dopravě pracovníků, drobného 
materiálu a nářadí. 
 
 Nosnost: 200 kg 
 Max. výška: 50 m 
 Rychlost zdvihu: 25 m/min 
 1,5 kW; 230 V; 50 Hz 
 
Obr. 7- 6: Sloupový stavební výtah GEDA 250Z [21] 
 
 
2.3 Stroje a nářadí 
 
STAVEBNÍ MÍCHAČKA ATIKA PATRIOT 250 
 
Tento stavební stroj bude sloužit k přípravě maltovací směsi pro zdění, tzn. zdící 








Hmotnost 137 kg 
Elektrický příkon 1 100 W 
Max. objem mokré směsi 190 l 
Objem bubnu 250 l 
Rozměry (d x š x v) 1380 x 1525 x 910 
mm 
 





  MALTOVACÍ PŘÍPRAVEK HELUZ 
 
Posuvné maltovací přípravky 
HELUZ – pro obvodové zdivo. Pro 
rovnoměrné nanášení malty  na ložné spáry 
zdiva doporučujeme použít  maltovací 
přípravek HELUZ. Maltu naneseme na
 ložnou plochu mezi cihelnými bloky 
na konci stěn. Maltové lože bude stejné 










RUČNÍ PILA HELUZ 
Ruční pila na cihelné bloky s 33 zuby 
se žlábkovým uložením plátků ze slinutých 
karbidů. Ocelový pilový list je dlouhý 62 cm. 
Pila je určena pro snadné řezání cihel. U cihel 
upravených řezem vyplníme svislou spáru ve 
zdivu tepelněizolační maltou HELUZ TM. 
 
Obr. 7- 9: Ruční pila HELUZ[16] 
 
ELEKTRICKÁ SVÁŘEČKA POW462 - 160 Amp 
   
 Svářečku využijeme ke svařování 
oceli při vyztužování věnce. 
  
 Volty    230V-50Hz  
 Max. výkon   55-160Amp  
 Elektrody   2-4mm 
 





DVOURUČNÍ ÚHLOVÁ BRUSKA NAREX  EBU 18-25 
 





 Jmenovitý příkon 2 500 W 
 Průměr kotoučů 180 mm 
 Otáčky naprázdno 8 500 min-1 
 Závit na vřetenu M14 
 Hmotnost 4,5 kg 
 
Obr. 7- 11: Dvouruční úhlová bruska 
NAREX  EBU 18-25[24] 
 
ELEKTRICKÁ VRTAČKA NAREX EVP 13 G-2H3 (SYS) 
   Vrtačka bude používána především při kotvení příček pomocí 
ocelových spon. 
44Nm Max. krouticí moment  
760 W Jmenovitý příkon  
2,4 Kg Hmotnost  
1,5 - 13 mm rozsah sklíčidla  
0 - 22.000 ú/min Údery 
 naprázdno 1.  rychlost  
0 - 61.000 ú/min Údery 
 naprázdno 2.  rychlost  
1/2 Závit vřetena  
20 mm Max. průměr vrtání do 
 kamene  
13 mm Max. průměr vrtání do 
 oceli  
45 mm Max. průměr vrtání do dřeva  
 
 
Obr. 7- 12: Elektrická vrtačka NAREX EVP 13 G- 2H3 [24] 
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MECHANICKÝ PONORNÝ VIBRÁTOR PERLES 
 
 Mechanickým ponorným
 vibrátorem budeme hutnit 
 betonovu směs v oblasti 
 věnce. 
 Označení CMP 
 Provozní hmotnost 6 kg 
 Motor elektro 230 V 
 Délka hřídele 3 - 5 
 Výkon motoru 2 kW 
Obr. 7- 13: Mechanický ponorný vibrátor PERLES [25] 
 VIBRAČNÍ LIŠTA QXE 2m 
 
     Pomocí lišty budeme hutnit betonovou 
směs, kterou bude zalita stropní konstrukce. 
 
 Hmotnost   12,5 kg 
 Odstředivá síla             70 kN  
 Motor elektro   230 V 
 Délka    2000 mm 
 Výkon    100 W 
 Frekvence   3000 vibr./ 
min. 
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
TECHNOLOGICKOU ETAPU ZDĚNÍ 
Vstupní kontrola  
1. Kontrola projektové dokumentace 
 Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují správnost, rozsah a 
úplnost projektové dokumentace. 
 
2. Převzetí pracoviště 
Přejímka pracoviště bude provedena po ukončení veškerých prací na 
základových konstrukcích v objektu. Při přejímce se bude vizuálně kontrolovat 
provedení všech konstrukcí dle PD. Před samotným předáním pracoviště musí být 
veškeré nedodělky a odchylky od PD odstraněny. Následně bude proveden zápis do 
SD a podepsán protokol o předání a převzetí pracoviště. 
 
3. Kontrola podkladu 
Kontrola podkladu se provádí před začátkem prací této etapy po předání a 
převzetí pracoviště. Jsou zde kontrolovány konstrukce, na které bude další konstrukce 
navazovat. Kontrola se provádí vizuálně a kontrolními měřeními, aby se zjistily 
případné geometrické odchylky od PD. Je kontrolována kvalita a čistota pracovní 
spáry, její rovinnost a umístění konstrukcí dle PD. Pracovní spárou je myšleno místo, 
ve kterém budou konstrukce navazovat na ty vybudované. 
Rovinnost podkladu musí být v toleranci ± 15 mm na délku 10 m, povrch musí 





4. Kontrola materiálu 
U materiálu se dle projektové dokumentace kontroluje především druh, množství 
a celistvost. Kvalitu dokládá výrobce certifikátem, jeho pravdivost ověříme na náhodně 
vybraných vzorcích, které přeměříme a porovnáme s uvedenými údaji. 
Dle pokynů výrobce kontrolujeme jeho zajištění při dopravě a skladování na 
skládkách. 
 
5. Kontrola klimatických podmínek 
 Při příchodu na stavbu stavbyvedoucí pomocí meteorologické stanice kontroluje 
teplotu vzduchu a rychlost větru, maximální povolená je 10 m/s. Zdění by mělo být 
prováděno při teplotě + 5 až + 30 °C, při teplotě nižší než -5 °C je zdění zakázáno. 
Kontrola se několikrát (min. 3x) opakuje v průběhu dne. Zdící prvky nesmí být 
porušené, namrzlé, znečištěné ani nasáklé vodou, proto je v případě potřeby překryjeme 
folií.  
 
Mezioperační kontrola  
 
6. Kontrola hydroizolace 
Kontrola provedení hydroizolace, kdy jednotlivé pásy musí přesahovat přes 
hranu budoucí konstrukce minimálně o 15 cm na obou stranách a musí být k podkladu 
nataveny celoplošně. Vizuálně se provede kontrola, zda nedošlo k poškození 
asfaltového pásu špatným způsobem natavování či opracování (tj. zda nedošlo 
k obnažení vložky či vzniku puchýřů a bublin). 
 
7. Kontrola první vrstvy 
Budoucí konstrukce budou vyznačeny na podkladu a pomocí pásma se bude 




8. Kontrola provádění - vazby, rovinnosti, svislosti zdiva a tloušťky spár 
Jednotlivé řady cihel musí být převázané, aby se stěna chovala jako jeden 
konstrukční prvek. Minimální délka převázání je 95 mm. 
Díky systému pero a drážka se maltuje jen ložná spára v tloušťce 12 mm, ale 
musíme dbát na její dostatečné vyplnění. Tloušťku spáry přeměříme a její vyplnění 
kontrolujeme pouze vizuálně. Jednotlivé parametry se kontrolují pomocí pásma, 
dvoumetrové latě a vodováhy v průběhu zdění.  
 
 Svislost v rámci 1 podlaží    ± 5 mm 
 Rozměry otvorů     ± 10 mm 
 Tloušťka 1 svislé vrstvy stěny   ± 5 mm nebo ± 5% tl. 
         vrstvy 
 
9. Kontrola otvorů 
 Měříme polohu a rozměry otvorů, které následně porovnáme s údaji v projektové 
dokumentaci. Kontrolujeme i minimální uložení překladů atj. do délky 1,75 m 125 mm, 
pro překlady do 2,25 m je min. uložení 200 mm a pro překlady do délky 3,5 m je 250 
mm. Pro ploché překlady platí jednotná hodnota 125 mm. 
 
Výstupní kontrola  
 
10. Kontrola rozměrů 
Po dokončení zdění se porovnají výsledné rozměry a odchylky, naměřené 
kontrolní dvoumetrovou latí, pásmem a vodováhou, s projektovou dokumentací a musí 
splnit následující tolerance: 
 
 Svislost v rámci 1 podlaží    ± 20 mm 
 Rovinnost v délce kteréhokoliv 1 metru  ± 10 mm 
 Rovinnost v délce 10 metrů    ± 50 mm 
 Tloušťka 1 svislé vrstvy stěny   ± 5 mm nebo ± 5% tl. 




11.  Kontrola vazeb 
Kontrola vazby zdiva se především zaměřuje na minimální délku převázání, 
která v tomto případě je 95 mm. Následně se pak přeměří tloušťka spáry – 12 mm a 
vizuálně se zkontroluje i její naplněnost. 
 
12. Kontrola geometrie 
Jedná se o přeměření vzdáleností mezi jednotlivými zdmi, zkontroluje se jejich 
pozice a rozměry. 
 
 
KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO 




1. Kontrola projektové dokumentace 
 Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují správnost a úplnost 
projektové dokumentace. 
 
2. Převzetí pracoviště 
Přejímka pracoviště proběhne po dokončení všech prací na svislých 
konstrukcích. Při předávání se vizuálně zkontroluje provedení konstrukcí dle PD. 
Případně se sepíše protokol o chybách a odchylkách vůči PD. Před samotným 
předáním musí být veškeré chyby a odchylky od PD odstraněny. Následně bude 
proveden zápis do SD a sepsán protokol o předání a převzetí pracoviště. 
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Obecně je zde kontrolována kvalita a čistota pracovní spáry, její správná 
výšková úroveň, rovinnost a umístění konstrukcí podle PD. Pracovní spárou je 
myšleno místo, ve kterém budou konstrukce navazovat na ty vybudované. 
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku a ještě bude sepsán 
protokol o předání pracoviště. 
 
3. Kontrola podkladu 
V této fázi se kontroluje dokončenost a provedení svislých konstrukcí, na které 
se bude navazovat. Kontrola podkladu se provádí před začátkem prací, ale až po 
předání a převzetí pracoviště. Kontrola se provádí vizuálně a měřením pásmem, latí a 
vodováhou, aby se zjistily případné geometrické odchylky konstrukcí od PD.  
 
  
 Svislost v rámci 1 podlaží    ± 20 mm 
 Rovinnost v délce kteréhokoliv 1 metru  ± 10 mm 
 Rovinnost v délce 10 metrů    ± 50 mm 
 Tloušťka 1 svislé vrstvy stěny   ± 5 mm nebo ± 5% tl. 
          vrstvy 
 
4. Kontrola dovezeného materiálu 
U materiálu se dle projektové dokumentace kontroluje především označení, 
druh, kvalitu, množství a neporušenost. Kvalitu dokládá výrobce přiloženým 
certifikátem, jeho pravdivost ověříme na náhodně vybraných vzorcích, které přeměříme 
pásmem a porovnáme s uvedenými údaji. 
Dle pokynů výrobce kontrolujeme jeho zajištění při dopravě a skladování na 
skládkách.  
 
5. Kontrola klimatických podmínek 
Při příchodu na stavbu stavbyvedoucí pomocí meteorologické stanice kontroluje 
teplotu vzduchu a rychlost větru. Teplota povrchu keramických stropních vložek nesmí 





6. Kontrola montáže 
V této fázi se kontroluje ukládání nosníků, které je minimálně 125 mm a jejich 
podepření. Stropní nosníky je nutné ihned po uložení na zdivo podepřít liniovými 
podpěrami vytvořenými např. z dřevěných hranolů. Vzdálenost mezi podpěrnými 
prvky nesmí být větší než 1,8 m, přičemž osy montážních podpěr by se měly nacházet 
v místech spodních styčníků příhradové výztuže nosníků. Tyto podpůrné prvky musí 
být podepřeny sloupky ve vzdálenosti maximálně 1,5 m. Sloupky musí být zavětrované 
a nejlépe teleskopické pro snadnější montáž. 
Dále se průběžně kontroluje postup kladení keramických vložek na nosníky, 
které je stanoveno výrobcem. 
 






7. Kontrola vyztužení stropu i věnců 
U vyztužení věnců a u dovyztužení stropu pomocí kari sítí je důležité kontrolovat 
správné uložení a t var  výztuže. Správností se myslí její druh, profil, počet kusů, 
patřičné délky profilů a stykování. Při vyztužení je důležité dbát na přesnost uložení, aby 
výztuž plnila svoji funkci, pro kterou byla v daném místě navržena. Při ukládání výztuže 
do konstrukce se musí dodržovat její předepsané krytí.  Ke krytí a uložení výztuže do 
konstrukce slouží distanční tělíska, která nám jej zabezpečí. Odchylky od uložení v 
konstrukci jsou předepsány v normě ČSN EN 13670. Pohybují se maximálně do +/- 3 
cm od osy správného uložení výztuže dle PD. 
 
8. Kontrola při betonování 
Před zahájením betonářských prací  na  konstrukci  stropu  by  měla  být  
zkontrolována  směs z domíchávače, zda- li vlastnostmi v dodacím listu odpovídá 
objednaným vlastnostem. Kontroluje se dodané množství betonu, konzistence směsi, 
aby byla dobře zpracovatelná, způsob ukládání.  Betonová směs by se neměla ukládat z 
maximální výšky 1,5 m, aby nedošlo k oddělení pojiva od plniva. Betonová směs se bude 
na stropní konstrukci i ve věnci zpracovávat vibrováním ponorným vibrátorem a vibrační 
latí. Maximální výška zpracovávané směsi pro vibrační lať je 200 mm, stropní 
konstrukce bude zalita betonovou směsí o tloušťce 60 mm, tudíž bude možné provádět 




9. Kontrola provedené konstrukce 
Kontrola vlastností provedené konstrukce se bude provádět vizuálně, zda- li je 
všude konstrukce celistvá, nikde nejsou místa, kde by vycházel na povrch shluk 
kameniva vlivem špatného zhutnění. Pevnost betonu se bude zkoušet Schmidtovým 






Seznam použitých zkratek 
 
SV  stavbyvedoucí 
TDI technický dozor investora 
PD  projektová dokumentace 
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Zpráva o bezpečnosti práce popisuje, jakým způsobem bude zajištěna 
bezpečnost a ochrana zdraví v průběhu prací na bytovém domě a v jeho okolí. Tato 
problematika se řídí platnými zákony a nařízeními a to především: 101/ 2005 Sb. 
Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí [27], 
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích [28] a Nařízení vlády 
č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [29]. 
 Vybrané pasáže: 
 
101/ 2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
 
§ 3 
(1) Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a 
organizačními opatřeními, splňujícími požadavky tohoto nařízení, ve stavu, který 
neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. 
  
(2) Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení 
rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve 
vztahu k vykonávané činnosti, zejména z posouzení možností omezení úrovně 
rizikových faktorů pracovních podmínek, požadavků na ochranu zaměstnanců před 
účinky škodlivin a rizik vyplývajících z provozování a používání výrobních a 
pracovních prostředků a zařízení. 
  
(3) Podmínkou k uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, 
do provozu a používání je, že odpovídají požadavkům stanoveným ve zvláštních 
právních předpisech 5), 6), 7) a požadavkům tohoto nařízení. Před uvedením pracoviště 
do provozu a používání je nutné zajistit 
  
a) uspořádání pracoviště tak, aby zaměstnanci byli chráněni před nepříznivými 
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povětrnostními vlivy a před škodlivými účinky pracovních a technologických postupů a 
výrobních a technologických procesů, včetně určení osob, k jejichž povinnostem patří 
zajišťovat bezpečný provoz, používání, údržbu, úklid, čištění a opravy pracoviště, 
  
b) stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o 
vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení, 
  
c) umístění, uspořádání a instalaci výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
skladových prostorů, komunikačních ploch a dopravních komunikací a vymezení 
pracovního místa zaměstnanci; stroje a technická zařízení se umísťují tak, aby byly 
pokud možno soustředěny výrobní a pracovní prostředky a zařízení s přibližně stejnými 
účinky podle druhů a vlastností škodlivin a vlivů na okolí, 
  
d) náležité a bezpečné upevnění technického vybavení pracoviště a výrobních a 
pracovních prostředků a zařízení a jejich částí tak, aby nemohlo dojít k jejich 
nežádoucímu (nechtěnému) pohybu, 
  
e) opatření k ochraně zdraví pro pracoviště, na kterých jsou používány zdraví 
škodlivé nebo nebezpečné látky a přípravky, stanovené zvláštními právními předpisy, 6) 
  
f) opatření pro zdolávání mimořádných událostí a pravidla pro chování 
zaměstnanců k zajištění bezpečné evakuace osob, případně zvířat, podle zvláštních 
právních předpisů, 9) 
  
g) zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných osob, a to i v 
mimopracovní době. 
 
(4) Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí 
a) stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, 
oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních 
prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob 
používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického 
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stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky 
předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště 
  
b) dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v písmenu a) a 
určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění 
  
c) aby stanovené termíny, lhůty a rozsah činností uvedených v písmenu a) a 
kontrolní a revizní záznamy, hlášení údajů o stavu zařízení získávaná například ze 
snímačů a čidel, byly vedeny způsobem, který umožní uchovávání a využívání údajů po 
stanovenou dobu v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly k dispozici osobám 
vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním orgánům. 
 
Příl. č. 1 Další podrobnější požadavky na 
pracoviště a pracovní prostředí 
 
1. Stabilita a mechanická odolnost staveb 
 
Stavby musí splňovat technické požadavky na výstavbu dle zvláštních právních 
předpisů. 5) Konstrukce a mechanická odolnost staveb nebo jejich částí, ve kterých se 
nalézají pracoviště, musí odpovídat povaze jejich používání. 
 
2. Elektrické instalace, průmyslové rozvody, 
potrubní systémy, vedení a sítě, únikové cesty a 
východy 
 
2.1. Elektrické instalace 
  
2.1.1 Zařízení pro vnitřní a venkovní rozvody elektrické energie (dále jen 
"instalace") a elektrická zařízení musí být navržena, vyrobena, odborně prověřena a 
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vyzkoušena před uvedením do provozu a provozována tak, aby se nemohla stát zdrojem 
požáru nebo výbuchu; zaměstnanci musí být odpovídajícím způsobem chráněni před 
nebezpečím úrazu způsobeného elektrickým proudem, elektrickým obloukem nebo 
účinky statické elektřiny. 
  
2.1.2 Všechny části instalace musí být mechanicky pevné, spolehlivě upevněné a 
nesmějí nepříznivě ovlivňovat jiná zařízení; musí být dostatečně dimenzovány a 
chráněny proti účinkům zkratových proudů a přetížení; části zařízení musí být 
provedeny tak, aby na místech, jimiž prochází elektrický proud, nemohlo za běžných 
provozních podmínek dojít k nebezpečnému ohřátí vodičů. 
  
2.1.3 Instalace musí být provedeny tak, aby je bylo možno podle potřeby 
vypnout. Při uvádění do provozu po částech musí být nehotové části spolehlivě 
odpojeny a zabezpečeny proti nežádoucímu zapojení, popřípadě jinak zajištěny. 
  
2.1.4 Instalace, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musí být 
bez zbytečného odkladu odpojeny a zajištěny. 
  
2.1.5 Instalace musí být provedeny a uloženy tak, aby byly přehledné; průchody 
stěnami a konstrukcemi musí být provedeny tak, aby nemohlo dojít k poškození 
instalace ani stavby. Vzdálenosti vodičů a kabelů navzájem, od částí staveb, od nosných 
a jiných konstrukcí, musí být voleny podle druhu izolace a způsobu jejich uložení.  
 
2.1.6 Pohyblivé a poddajné přívody musí být kladeny a používány tak, aby 
nemohlo dojít k jejich poškození, byly zajištěny proti posunutí nebo vytržení a 
zabezpečeny proti zkroucení žil. Při používání rozpojitelných spojů nesmí být v 
rozpojeném stavu napětí na kontaktech vidlic. 
  
2.1.7 Elektrická zařízení, která se napojují pohyblivým přívodem, musí být při 
přemísťování odpojena od elektrické sítě, pokud nejsou upravena tak, že jimi lze 




2.1.8 Prozatímní instalace nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou 
používány, vypnuty, pokud jejich vypnutí neohrozí bezpečnost osob nebo provozu 
výrobních a pracovních prostředků a zařízení. Prozatímní instalace nesmí být zřizovány 
v prostředí s nebezpečím výbuchu. Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně 
trvale označený. 
  
2.1.9 Jsou-li na pracovišti používány přenosné světelné zdroje, musí být odolné 
proti nárazu. 
 
2.2 Průmyslové rozvody, potrubní systémy, vedení a sítě (dále jen "vedení") 
  
2.2.1 Vedení musí být chráněno proti mechanickému nebo tepelnému namáhání 
a korozi v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 
 
2.2.3 Vyústění pojistných ventilů vedení musí být vyvedeno do prostoru, kde 
nemůže dojít k ohrožení zaměstnanců ani dalších osob, které se mohou v prostoru 
zdržovat. 
  
2.2.4 Vedení musí být na viditelných místech označeno bezpečnostními 
značkami (dále jen "značka") v závislosti na druhu, teplotě a směru dopravy látek nebo 
přípravků. 
 
2.3 Únikové cesty a východy 
  
2.3.1 Únikové cesty a východy musí svým druhem, počtem, kapacitou, 
technickým vybavením a provedením odpovídat požadavkům zvláštních právních 
předpisů, 9) musí zůstat trvale volné, bez překážek a vést co nejvhodnější cestou k 
východu do volného prostoru nebo na bezpečné místo. V případě nebezpečí musí mít 
zaměstnanci možnost rychle a co nejbezpečněji opustit pracoviště. 
  
2.3.2 Druh a počet únikových cest a dveří, kterými prochází úniková cesta, jejich 
kapacita, provedení a vybavení závisí na způsobu používání, vybavení a povaze 
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pracoviště, jakož i na maximálním počtu osob, které mohou být na pracovišti přítomny. 
Únikové cesty, východy a evakuační výtahy na únikových cestách musí být trvale 
označeny značkami pro únik a evakuaci osob. Tam, kde je to technicky vhodné, je 
možné použít k jejich označení orientační systémy z materiálů s dostatečnou délkou 
dosvitu nutnou na dobu opuštění budovy. 13) 
  
2.3.3 
 Dveře, kterými prochází úniková cesta, pro případ nebezpečí 
 
 - musí být průchodné bez dalších opatření a zvláštní pomoci, 
  
 - se otevírají zpravidla ve směru úniku, 
  
 - nesmí zajištěním proti vstupu nepovolaných osob bránit úniku a  
  evakuaci osob, 
  
 - nesmí být posuvné nebo karuselového provedení, 
  
 - nouzové východy, určené v projektové dokumentaci stavby, se otevírají 
  ve směru úniku. 
  
2.3.4 Mechanismus ovládání dveří, kterými prochází úniková cesta, musí být 
zvolen tak, aby mohly být snadno a bez zbytečného prodlení otevřeny jakoukoli osobou, 
která by je chtěla použít v případě nebezpečí. 
  
2.3.5 Únikové cesty a východy musí být během provozní doby budovy 
dostatečně osvětleny a vybaveny nouzovým osvětlením vyhovujícím normovým 
požadavkům. Tam, kde je to technicky vhodné, je možné použít k jejich označení 





3. Střechy, příčky, stěny a stropy, podlahy 
 
3.2 Příčky, stěny a stropy 
 
3.2.2 Povrchy stěn a stropů musí být provedeny tak, aby je bylo možno 
opravovat, čistit a udržovat. 
  
3.2.3 Nechráněné otvory ve stěnách, s výjimkou otvorů, jejichž dolní okraj leží 
výše než 1,1 m nad podlahou, nebo otvorů o šířce menší než 0,30 m a výšce menší než 
0,75 m, musí být zabezpečeny proti vypadnutí osob, pokud by mohlo dojít k pádu do 




3.3.1 Povrch podlahy pracoviště včetně komunikací musí být rovný, pevný, 
upravený proti skluzu a nesmí mít nebezpečné prohlubně, otvory nebo nebezpečný 
sklon. Povrchy podlah musí být provedeny tak, aby je bylo možno opravovat, čistit a 
udržovat a v prostorech s nebezpečím výbuchu musí být z nejiskřivého materiálu. 
Podlahy v mokrých provozech musí být provedeny tak, aby se na nich nemohla 
hromadit voda. 
  
3.3.2 Nosnost a typ podlahy musí odpovídat předpokládanému využití. 
  
3.3.3 Roštové podlahy, lávky a schodiště se zřizují jen tam, kde nedojde k 
ovlivnění pracovišť škodlivinami nebo prachem z jiných pracovišť. Pracoviště 
vybavená roštovými podlahami, lávkami nebo schodišti musí být zabezpečena proti 
vnikání škodlivin z jiných provozů. 
  
3.3.4 Zaměstnanci nesmí být vystaveni nebezpečí pádu z výšky na pracovišti 
nebo na komunikaci s podlahou umístěnou výše než 0,5 m nad okolní podlahou nebo 




3.3.5 Zábradlí musí být zřízena u pracovišť a komunikací o nestejné úrovni, je-li 
rozdíl úrovní vyšší než 0,5 m a na volných okrajích mostů, lávek, ochozů, galérií, na 
schodištích a vyrovnávacích rampách. Zábradlí není třeba, je-li bezpečnost osob 
zajištěna jiným způsobem, například parapety, zdivem nebo jinou konstrukcí. Hrozí-li 
nebezpečí podklouznutí osob, popřípadě pádu předmětů, musí být zábradlí u podlahy 
opatřeno ochrannou lištou o výšce nejméně 0,1 m. 
  
3.3.6 Všechny otvory nebo nebezpečné prohlubně v podlahách musí být zakryty 
nebo ohrazeny. Poklopy nebo kryty musí mít nosnost odpovídající nosnosti okolní 
podlahy a musí být osazeny tak, aby se nemohly samovolně odsunout nebo uvolnit, a 
musí být zapuštěny do stejné úrovně s okolní podlahou. 
 
5. Dopravní komunikace, nebezpečný prostor 
 
5.1 Dopravní komunikace uvnitř staveb a ve venkovních prostorách (dále jen 
"komunikace") včetně schodišť, šikmých ramp, pevně zabudovaných žebříků a 
nakládacích a vykládacích prostorů a ramp musí být voleny a umístěny tak, aby 
zajišťovaly snadný, bezpečný a vyhovující přístup pro pěší nebo jízdu dopravních 
prostředků, aby nedocházelo k ohrožení zaměstnanců, zdržujících se v jejich blízkosti. 
Od ostatních ploch se stejnou úrovní musí být komunikace výrazně odlišeny 13) a musí 
být dostatečně široké a trvale volné. Komunikace pro pěší musí být řešeny s ohledem na 
počet osob, které je budou používat; není-li stanoveno zvláštními právními předpisy 
jinak, musí být široké nejméně 1,1 m. 
  
5.2 Spojení nebo křížení komunikací musí být zpravidla v jedné úrovni. 
Komunikace o různých úrovních s výškovým rozdílem větším než 0,20 m se spojují 
šikmými rampami nebo schodišti. 
  
5.3 Zaměstnavatel zajistí prostředky pro úklid, čištění a údržbu vnitřních prostor 
a pro venkovní údržbu. Lhůty pro provádění úklidu, čištění a údržby komunikací 




5.4 Účelové komunikace nesmí sloužit jako trvalé pracoviště. 
  
5.5 Všechny spojovací cesty a prostory ve stavbách musí být vedeny tak, aby 
zaměstnanci byli vystaveni co nejméně působení nadměrného tepla, prachu, kouře a 
hluku. 
  
5.6 Komunikace provedené jako roštové mosty, lávky, galerie, schodiště a 
ochozy musí mít šířku nejméně 0,5 m a musí mít po celé ploše pevnou, rovnou podlahu 
upravenou tak, aby jí nemohly propadávat předměty ohrožující bezpečnost osob, podél 
boků u podlahy musí být opatřeny ochrannou lištou o výšce nejméně 0,1 m a musí být 
podél volného okraje vybaveny vhodnou ochrannou konstrukcí. Vhodnou konstrukcí se 
rozumí zábradlí nebo jiná rovnocenná konstrukce o dostatečné výšce a s výplní 
zabraňující propadnutí osob. 
  
5.7 Šachty, vpusti nebo jiné nebezpečné otvory na povrchu komunikace musí být 
zakryty poklopy nebo mřížemi, jejichž nosnost odpovídá jejich provoznímu zatížení a 
instalovány v jedné rovině s komunikací. Poklopy a mříže musí být zajištěny proti 
samovolnému uvolnění. 
  
5.8 Nezakryté nádrže kapalin bez trvalé obsluhy musí být opatřeny vhodným 
ohrazením proti pádu osob a v případě potřeby označeny značkami. Za vhodné ohrazení 
lze považovat zábradlí, oplocení nebo jinou ochrannou konstrukci proti pádu osob. 
  
5.9 Nepřejízdné a nepřechodné jímky musí být ohrazeny zábradlím nebo 
rovnocennou konstrukcí proti pádu osob a v případě potřeby označeny značkami. 
Přejízdné jímky a trvale nepoužívané pracovní jámy musí být překryty poklopy nebo 
kryty, které jsou zajištěny proti posunu případně samovolnému uvolnění, a jejich 
nosnost musí odpovídat provoznímu zatížení. 
 
5.10 V jednom schodišťovém rameni nesmějí být méně než tři stupně. Ve 
stavbách pro výrobu a skladování musí být první (nástupní) a poslední (výstupní) stupeň 
v každém rameni rozeznatelný od okolní podlahy. Volné strany schodů a odpočívadel 
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musí být opatřeny ochranným zařízením proti pádu osob a každé schodišťové rameno 
musí být vybaveno madlem alespoň po jedné straně. 
  
5.11 Schodišťové rameno nesmí začínat bezprostředně za dveřmi nebo vraty. 
Mezi schodišťovým ramenem a dveřmi musí být plošina, jejíž délka musí být alespoň 
0,75 m zvětšená o šířku schodišťového stupně. 
  
5.12 Schodiště a vertikální komunikační otvory musí být řešeny tak, aby 
nedocházelo k šíření škodlivin mezi jednotlivými podlažími staveb. Nestanoví-li 
zvláštní právní předpisy jinak, musí být nejmenší průchodná šířka schodišťových ramen 
1,1 m. 
  
5.13 Komunikace používané pro pěší nebo pro provoz dopravních prostředků 
musí být voleny v souladu s počtem potenciálních uživatelů a v závislosti na druhu 
pracovní činnosti a musí být trvale volné a dostatečně široké s dostatečnou podchodnou 
výškou. Jsou-li na komunikacích používány dopravní prostředky, musí být zajištěna 
dostatečná šířka jízdního pruhu stanovená v závislosti na šířce používaných dopravních 
prostředků včetně šířky nákladu a dostatečný bezpečný prostor i pro pěší o šířce 
nejméně 1,1 m. Nelze-li bezpečný prostor pro pěší zajistit, musí být v době provozování 
dopravy v těchto místech chůze zakázána. 
  
5.14 Pod vystupujícími konstrukčními prvky nad komunikacemi, zejména pod 
zavěšeným vedením, kabelovými lávkami, svítidly apod., musí být ve všech prostorech, 
kde se zdržují nebo procházejí osoby, dodržena alespoň minimální podchodná výška 2,1 
m od podlahy. 
  
5.15 Pracoviště na komunikacích musí být po dobu trvání nezbytných prací 
označeno značkami. Značky se umístí ve vzdálenosti umožňující bezpečné zastavení 
přijíždějícího dopravního prostředku, a to na všech přístupech k pracovišti. 
  
5.16 Povrch venkovních komunikací musí být zpevněný, s příslušným spádem k 
odvádění srážkových vod a nesmí být kluzký. V místech, kde se u jednosměrné 
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komunikace předpokládá stání dopravních prostředků pro nakládání a vykládání, musí 
být komunikace v dostatečné délce přiměřeně rozšířena v závislosti na šířce 
používaných dopravních prostředků, velikosti manipulačních jednotek nebo druhu 
materiálu. 
  
5.17 Mezi komunikacemi pro vozidla a dveřmi, vraty, průchody, chodbami a 
schodišti musí být zajištěn dostatečný prostor pro pěší. Ústí-li do průjezdu objektu 
východy nebo průchody, musí mít chodník pro pěší zábradlí. V průjezdu je zakázáno 
zřizovat příčnou komunikaci. 
  
5.18 Dveře vedoucí do průjezdu stavby musí být osazeny tak, aby při otevření 
nezúžily šířku chodníku pro pěší. 
  
5.19 Tam, kde to povaha provozu a uspořádání pracoviště vyžaduje z hlediska 
bezpečnosti zaměstnanců, musí být komunikace zřetelně vyznačena značkami 
označujícími komunikaci, 13) nebo opatřena vhodným ohrazením. 
  
5.20 Vedou-li visuté dráhy pro dopravu manipulačních jednotek nad 
komunikacemi nebo nad pracovišti, musí být zajištěny tak, aby osoby neohrožoval 
padající materiál nebo dopravované předměty. 
  
5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k 
povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo 
vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto 
prostoru. Nebezpečný prostor musí být výrazně označen značkou. 13) Na ochranu 
zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata 
příslušná organizační opatření. 
  
5.22 Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky musí být navrženy a vyrobeny tak, 
aby mohly být používány bezpečně. Musí být vybaveny nezbytnými bezpečnostními 




5.23 Pevně zabudované žebříky musí být zhotoveny a připevněny tak, aby 
nemohlo dojít k jejich deformacím nebo k výkyvům. Žebříky musí mít jednotnou 
vzdálenost příčlí nejvíce 0,33 m; mezi žebříkem a stěnou nebo jakoukoliv konstrukcí na 
straně výstupu musí být ponechán volný prostor nejméně 0,65 m. Mezi příčlemi a 
stěnou nebo jakoukoliv konstrukcí na straně odvrácené od výstupu musí být ponechán 
volný prostor nejméně 0,18 m. 
 
8. Poskytování první pomoci 
 
Prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci musí být umístěny na 
dostupném místě a musí být označeny značkami.  
 
9. Venkovní pracoviště 
 
9.1 Venkovní pracoviště musí být zajištěna proti vstupu nepovolaných osob a 
uspořádána tak, aby nedocházelo k ohrožení zdržujících se zaměstnanců a osob a byl 
zaručen bezpečný pohyb dopravních prostředků i chodců. 
  
9.2 Venkovní pracoviště, odstavné, parkovací a manipulační plochy a 
komunikace k nim musí být rovné, zpevněné a odvodněné a upravené proti nebezpečí 
pádu nebo uklouznutí zaměstnanců. 
  
9.3 Není-li denní osvětlení dostatečné, musí mít venkovní pracoviště po dobu, 
kdy se na něm zdržují zaměstnanci, zajištěno umělé osvětlení odpovídající intenzity.  
  
 9.4 
Venkovní pracoviště musí být, pokud je to možné, uspořádána tak, aby 
zaměstnanci 
 




- nebyli vystavováni škodlivým účinkům hluku a škodlivin, zejména plynů, par a 
prachu, a byli chráněni před padajícími předměty, 
  
- mohli rychle opustit pracoviště v případě nebezpečí, případně aby jim mohla 
být rychle poskytnuta pomoc. 
 
10. Skladování a manipulace s materiálem a břemeny 
 
10.1 Ve skladech a jiných prostorech určených ke skladování musí být na dobře 
viditelných místech umístěny tabulky určující maximální přípustnou nosnost podlahy. 
Pokud se tam volně skladují sypké materiály, musí být trvale výrazně označena 
maximální skladovací výška sypkého materiálu nad podlahou. Ruční ukládání do regálů 
ve výšce nad 1,8 m musí být prováděno z bezpečných pracovních zařízení (například 
žebřík, schůdky, pojízdné schody, manipulační plošina). Zaměstnavatel zajistí, aby 
nebyly nadměrně zatěžovány části staveb a stavebních konstrukcí manipulovaným 
materiálem, pokud není prokázána dostatečná nosnost částí staveb a stavebních 
konstrukcí. 
  
10.2 Rozměry a druh manipulačních jednotek a způsob jejich bezpečného 
zakládání do regálu musí odpovídat požadavkům uvedeným v průvodní dokumentaci 
regálu. Regály musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a 
nejvyššího počtu buněk ve sloupci. Manipulační jednotky, materiál a předměty musí být 
skladovány a stohovány tak, aby se i při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly 
sesunout. 
  
10.3 Šířka uliček mezi regály a stohy musí odpovídat zvláštnímu právnímu 
předpisu 14) a způsobu ukládání manipulačních jednotek. Ulička musí být trvale volná a 
nesmí být zužována a zastavována překážkami. Šířka uličky pro průjezd manipulačních 
vozíků musí být alespoň o 0,4 m větší než největší šířka manipulačních vozíků nebo 





10.4 Trvale používané skladovací plochy musí být rovné, odvodněné, zpevněné 
a označené značkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám a upravené s ohledem na 
povahu skladovaných manipulačních jednotek a materiálu a se zřetelem na požadavky 
na požární ochranu. 
  
10.5 Při ruční manipulaci s břemeny musí být používány takové pracovní 
postupy, aby se předcházelo úrazům a poškození zdraví zaměstnanců, způsobeným 
zejména přiražením břemene, jeho vysmeknutím, zraněním o povrch břemene, 
uklouznutím, zakopnutím při manipulaci s břemenem, sesutím břemen způsobeným 
nedostatečným upevněním, naražením nebo pádem břemene při zdvihání, přenášení, 
spouštění nebo nárazem zaměstnance na dopravní prostředek a na uložené předměty. 
[27] 
 
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
§1 
(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 
a upravuje 
bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, 
náležitosti oznámení o zahájení prací, 
práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví a 
další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen „koordinátor") povinen provádět při přípravě a realizaci stavby.  
 
§2 
(1) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na 
pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem3) a aby staveniště vyhovovalo 
obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu a dalším 
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požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro 
staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
jen „plán"), uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm 
uvedených. 
(2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; 
přitom postupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
(3) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle 
odstavců 1 a 2 odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě 
pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou 
všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 
 
§3 
Zhotovitel zajistí, aby 
a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen „stroje“), 
nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních 
předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení,  
b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v 
příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí  
1. práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího 
zhutňování nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s 
těmito pracemi, které jsou prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za 
podmínek stanovených zvláštním právním předpisem a které zahrnují vytýčení tras 
technické infrastruktury (dále jen „zemní práce“), 
2. práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných 
konstrukcí, výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně 
jejího zhutňování (dále jen „betonářské práce“), 
3. práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými 
jsou cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve 
zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, 
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mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále jen 
„zednické práce“), 
4. práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním 
ocelových, dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého 
tvaru a funkce, například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů 
nebo technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen „montážní 
práce“), 
5. práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce 
stavby nebo její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za 
podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (dále jen „bourací práce“), 
6. svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního 
předpisu10), 
7. lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce, 
8. práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou 
například malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále 
prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i 
montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, 
zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen „udržovací práce“), 
9. sklenářské práce,  
10. práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě 
výrobky, 
11. potápěčské práce a práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu, 
12. práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s nebezpečím utonutí, 
13. práce spojené s využitím letadla podle zvláštního právního předpisu 
14. svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního 
předpisu, 
15. lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce,  
práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení, jakými 
jsou například malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, 
dále prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, 
jakož i montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto 
prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen „udržovací práce"), 
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sklenářské práce, práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě 
výrobky, potápěčské práce a práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu, práce nad 
vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s nebezpečím utonutí, práce spojené s 
využitím letadla podle zvláštního právního předpisu. 
 
§4 
Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a 
montážních prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly 
prováděny na pracovištích, která splňují požadavky zvláštního právního předpisu3), 
a jestliže při jejich provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel 
bezpečné provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s 
požadavky zvláštního právního předpisu. 
 
§5 
Náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, které je zadavatel 




Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, pro jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán, stanoví 
příloha č. 5 k tomuto nařízení. 
 
§7 
Koordinátor během přípravy stavby 
a) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která 
jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a 
podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které 
se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo 
technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému 
zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,  
b) poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení 
plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo 
technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace 
stavby,  
c) zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a 
místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v 
podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl 
odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi,  
d) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při 
udržovacích pracích.  
 
§8  
(1) Koordinátor během realizace stavby 
a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání 
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby 
a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně 
popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat 
pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,  
b) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo 
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních 
nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s 
ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe 
budou bezprostředně navazovat,  
c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění 
jednotlivých prací nebo činností,  
d) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou 
dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné 
nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,  
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e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,  
f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou 
provádějící technický dozor stavebníka,  
g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem 
podle zvláštního právního předpisu.  
(2) Koordinátor během realizace stavby 
a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů 
nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání,  
b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a 
termíny k nápravě zjištěných nedostatků,  
c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o 
tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.  
 
Příloha č. 1 Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících 
zásad: staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno 
do výšky nejméně 1,8 m.  Při vymezení staveniště se bere ohled na související  
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a  
provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit 
a osvětlit, u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se 
provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se 
alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné 
mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto 
ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto 
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nařízení, nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních 
nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být 
bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením 
provozu nebo střežením, nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná 
místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle 
přílohy č. 3 části III. Bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 
 
Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 
rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení.  
Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově 
postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní 
komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích 
a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob 
s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením.  
Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními 
značkami16), provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz 
vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na 
všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení17), a během provádění 
prací je dodržuje. 
Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný 
stav pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní 
právní předpis5). 
Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 
pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno 
bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
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Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a 
manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob 
zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
 
II. Zařízení pro rozvod energie 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, 
provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku 
požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před 
nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného 
zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu 
rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických 
osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před 
zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 
musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 
intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být  umístěn tak, aby byl 
snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s  
jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na 
staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která 
nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci. 
Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je 
odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních 
prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních 
prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné  
zábrany a náležitá upozornění. 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1.    Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce 
musí být pevná a stabilní s ohledem na: 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
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b)  maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení,  
c)  povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o 
sobě, je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením,  aby se vyloučil 
nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem 
a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně 
polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a 
pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k 
tomuto nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů 
stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení 
fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k 
ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě 
k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních 
vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, 
popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce 
posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření 
k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených 
opatřeních. 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo 
geologických, hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly 
nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, 
zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny 
technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví 
fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí 
příslušné fyzické osoby. 
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8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z 
výšky nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na 
takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro 
případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí 
první pomoci. 
 
Příloha č. 2 Bližší minimální požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 
I.    Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními 
a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech 
pracovních činností, stroje.  Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, 
jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, 
posunutí nebo uvolnění. 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným 
výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až 
tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li 
v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 
nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby 
postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami.  
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4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštní 
výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy.  
5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel 
postupuje v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; 
dohled a podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 
zajišťuje dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti 
užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou 
viditelností. Při označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí 
ustanoveními zvláštních právních předpisů. 
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým 
způsobem a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací 
působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a 
podobně. 
III. Míchačky 
1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna 
v horizontální poloze. 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno 
zasahovat do rotujícího bubnu. 
4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty 
drženými v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. 
Při opravách, údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno 
vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze 
řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 
6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy,  je-li stroj 




V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 
zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění 
výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s 
návodem k používání zajistí 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném 
a dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 
vizuální kontrolu. 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení 
pro dopravu betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily 
přetížení nebo nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo 
konstrukčních částí stavby. 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby 
zrušen podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby 
riziko zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem 
dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
4. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd 
nevyžadující složité a opakované couvání vozidel. 
5. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, 
nejsou-li pro to konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
 
8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby 
obslužné místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím 
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se nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 
9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je 
nebylo nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od 
okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen.  
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a 
hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a 
výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
IX. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, 
která je držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m.  
Totéž platí o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou 
jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru 
drženou v ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze 
zhutňovaného betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru 
nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k 
používání. 
XIII. Stavební výtahy 
Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených 
intervalech kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném 




XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky 
zjištěné v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými 
závadami je řádně seznámena i střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn 
v souladu s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením 
spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním 
parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti 
samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním 
zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému 
pohybu zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním 
do přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě 
potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která 
zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou 
osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo 
uzamknutí ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do 
komunikací, kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen 
padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí. 
 
Příloha č. 3 Požadavky na organizaci práce a 
pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem 
prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 
123 
 
přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační 
konstrukce, musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo 
doplňování prvků a dílců  v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich 
poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být 
bezpečně přístupná. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací 
musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů.  
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna 
jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, 
stojany, klíny nebo  provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo 
sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny 
pro bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně 
proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené 
podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a 
odběru skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit 
vytváření převisů Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny 
nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 
7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky 
nejvýše 2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z 
hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a 
výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 
8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena 
bezpečnostní značkou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob15).  
Fyzické osoby, které zabezpečují provádění odběru, se nesmějí zdržovat v 
ohroženém prostoru místa odběru. 
124 
 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad 
zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném 
sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby 
otvor pro plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být 
zajištěny proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-
li skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více 
vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, 
barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými 
podložkami a zajištěno proti sklopení. 
12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být 
skladovány v obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje 
výrobce, a označeny v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů23). 
13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny 
nejvýše do výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty 
podobného tvaru musí být zajištěny proti rozvalení. 
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném 
ukládání a odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví 
jinak a za podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná 
manipulace s nimi. 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země 
nebo z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní 
výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět 
pouze podle stanoveného technologického postupu. 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými 
zvláštním právním předpisem. 
IX.   Betonářské práce a práce související 
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IX. 1 Bednění 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v 
každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho 
montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací 
výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. 
Podpěrné konstrukce bednění,  jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít 
dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné 
rovině. 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je 
bylo možno při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena 
statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho 
části, zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání 
a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 
 
IX. 2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při 
jejím ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah 
popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z 
výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková 
místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky 
stanovenými v technologickém postupu, jako jsou  osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být 
vybudovány bezpečné přístupové komunikace13), například pracovní nebo 
přístupová lešení popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob 
bezprostředně po uložené výztuži. 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce 
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bednění v průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány.  
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel 




IX. 3 Odbedňování 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při 
předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být 
zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do 
hloubky, dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu13). Žebřík 
lze při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce 
nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné 
části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a 
podpěr. 
3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. 
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa 
tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
X.   Zednické práce 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi 
umísťují tak, aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob 
dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a 
obsluhou čerpadla. 
3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo 
mléka je nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se 
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nesmí hasit v úzkých a hlubokých nádobách. 
4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal 
volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou 
umístěny a zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení 
fyzických osob. 
6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to 
ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být 
z hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o 
předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. 
Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly 
uvolnit ani posunout. 
8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí 
zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním 
předpisem13). 
9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen 
tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
XI. Montážní práce 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 
pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za 
jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 
Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo 
bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a 
splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
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2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 
pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických 
osob při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům 
ještě před jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup 
montáže. 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 
dokumentace výrobce. 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být 
voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno 
bezpečně. 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 
zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 
technologický postup montáže. 
7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem 
nebo závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce 
nevylučuje. 
8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle 
zpracovaného technologického  postupu   a   v souladu   s bližšími   požadavky   
zvláštního   právního předpisu11), jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas 
odborně způsobilá fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 
pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního 
právního předpisu6). Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, 
upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly 




11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 
plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se 
odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 
způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, 
zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost 
osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla 
touto činností ohrožena. 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 
upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 
dokumentaci. 
15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení 
je bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců 
působením větru. 
16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny.  
 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v 
tavných 
nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených  
zvláštním právním předpisem10). 
2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce 
stanoveného podle zvláštního právního předpisu29), je nutno zabezpečit proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při 
svařování elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout 
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opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 
3. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným 
způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí 
tyto prostředky být chráněny proti propálení. 
4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící 
natavování izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve 
vzdálenosti menší než 1,5 m od volného okraje pracoviště ve výšce30). 
5. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel 
v technologickém postupu. 
6. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou 
odborně způsobilé podle zvláštního právního předpisu31), a aby práce spojené s 
rozehříváním živic neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s 
technologickým postupem a s návodem na používání příslušného zařízení. 
 
Příloha č. 4 Náležitosti oznámení o zahájení 
prací 
1. Datum odeslání oznámení. 
2. Název /jméno a příjmení, případně identifikační číslo,  sídlo/ad resa 
místa bydliště, případně místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka). 
3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 
4. Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy 
č. 5 k tomuto nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny. 
5. Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo,  sídlo/adresa 
místa bydliště, případně místo podnikání zhotovitele stavby a fyzické osoby 
zabezpečující odborné vedení provádění stavby, popřípadě vykonávající stavební 
dozor. 
6. Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa 
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místa bydliště, případně místo podnikání koordinátora při přípravě stavby. 
7. Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa 
místa bydliště, případně místo podnikání koordinátora při realizaci stavby. 
8. Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací.  
9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 
10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 
11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 
12. Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby 
oprávněné jednat jeho jménem. 
 
Příloha č. 5 Práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost 
zpracovat plán 
 
1. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 




č. 378/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se 
stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 




Toto nařízení se vztahuje, v souladu s právem Evropských společenství, 1) na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (dále jen 
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"zařízení"), pokud požadavky na bezpečnost provozu a používání zařízení nestanoví 
zvláštní právní předpis jinak. 2) 
§ 3 
(1) Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v 
závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením jsou 
a) používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s 
provozní dokumentací; zaměstnavatel může stanovit další požadavky na bezpečnost 
místním provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném 
normovou hodnotou, 
b) zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný 
manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce, umožňující 
bezpečné používání zařízení, 
c) přivádění nebo odvádění všech forem energií a látek, užívaných nebo vyráběných, 
bezpečným způsobem, 
d) vybavení zařízení zábranou nebo ochranným zařízením nebo přijetí opatření tam, kde 
existuje riziko kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi 
pracovního zařízení nebo pádu břemene, 
e) montování a demontování zařízení za bezpečných podmínek v souladu s návodem 
dodaným výrobcem, 3) nebo není-li návod výrobce k dispozici, návodem stanoveným 
zaměstnavatelem, 
f) ochrana zaměstnance proti nebezpečnému dotyku u zařízení pod napětím a před jevy 
vyvolanými účinky elektřiny, 
g) ochrana zařízení, které může být vystaveno účinkům atmosférické elektřiny, zejména 
zasažení bleskem, 
h) umístění ovládacích prvků ovlivňujících bezpečnost provozu zařízení mimo 
nebezpečné prostory, bezpečné ovládání, a to i v případě jejich poruchy nebo poškození, 
dobrá viditelnost, rozpoznatelnost a v určených případech příslušné označení; nemohou-
li být ovládací prvky z technických důvodů umístěny mimo nebezpečné prostory, nesmí 
být jejich ovládání zdrojem nebezpečí, a to ani v důsledku nahodilého úkonu, 
i) spouštění zařízení pouze záměrným úkonem obsluhy pomocí ovládače, který je k 
tomu účelu určen, 
l) vybavení ovládačem pro úplné bezpečné zastavení; v době, kdy se zařízení nepoužívá, 
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jeho vypnutí a ve stanovených případech jeho odpojení od zdrojů energií a zabezpečení,  
k) vybavení ovládačem pro nouzové zastavení, který zablokuje spouštěcí ovládače tam, 
kde je to nutné; současně se zastavením chodu zařízení nebo jeho nebezpečné části se 
musí vypnout přívody energií k jeho pohonům, s výjimkou případů, kdyby tím došlo k 
ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců, 
l) vybavení zařízení zřetelně identifikovatelnými zařízeními pro jeho odpojení od všech 
zdrojů energií; následné připojení zařízení ke zdrojům energie nesmí představovat pro 
zaměstnance žádné riziko, 
m) vybavení pracoviště, kde je umístěno zařízení, ovládači k zastavení některého nebo 
všech zařízení v závislosti na druhu rizika, 
n) upevnění, ukotvení nebo zajištění zařízení nebo jeho části vhodným způsobem, je-li 
to nutné pro bezpečný provoz a používání, 
o) neohrožování zaměstnance rizikovými faktory, například hlukem, vibracemi nebo 
teplotami, které vyvíjí zařízení, 
p) v případě potřeby označení výstražnými nebo informačními značkami, sděleními, 
značením nebo signalizací, které jsou srozumitelné, mají jednoznačný charakter a nesmí 
být poškozovány běžným provozem zařízení, a 
r) vybavení vhodným ochranným zařízením a zabezpečením před ohrožením života a 
poškozením zdraví tak, aby chránilo zaměstnance zejména 
1. před padajícími, odlétajícími nebo vymrštěnými předměty uvolněnými ze 
zařízení, 
2. před rizikem požáru nebo výbuchu s následným požárem nebo účinků výbušných 
směsí látek vyráběných, užívaných nebo skladovaných v zařízení, 
3. před nebezpečím vzniklým vypouštěním nebo únikem plynných, kapalných nebo 
tuhých emisí, 
4. před možným poškozením zdraví zaměstnance způsobeným zachycením nebo 
destrukcí pohybující se části zařízení. 
(2) Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li 
zařízení odpojeno od přívodů energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná 
ochranná opatření. 
(3) Obsluha musí mít možnost se přesvědčit, že v nebezpečných prostorech se 
nenachází žádný zaměstnanec; pokud nelze tento požadavek splnit, bezpečnostní systém 
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před spuštěním, popřípadě zastavením zařízení musí vydávat zvukový nebo i viditelný 
výstražný signál, aby zaměstnanci zdržující se v nebezpečném prostoru měli vždy 
dostatek času nebezpečný prostor opustit. 
(4) Ochranné zařízení 
a) musí mít pevnou konstrukci odolnou proti poškození,  
b) musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti od nebezpečného prostoru, 
c) nesmí bránit montáži, opravě, údržbě, seřizování, manipulaci a čištění; přístup 
zaměstnance musí být omezen pouze na tu část zařízení, kde je prováděna činnost, a to 
pokud možno bez sejmutí ochranného zařízení, 
d) nesmí být snadno odnímatelné nebo odpojitelné, 
e) nesmí omezovat výhled na provoz zařízení více, než je nezbytně nutné, 
f) musí splňovat další technické požadavky na blokování nebo jištění stanovené 
zvláštním právním předpisem, popřípadě normovou hodnotou, nevyplývají-li další 
požadavky ze zvláštního právního předpisu. 
(5) Další požadavky na bezpečný provoz a používání 
a) zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců jsou uvedeny v příloze č. 1 k 
tomuto nařízení, 
b) zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen jsou uvedeny v příloze č. 2 
k tomuto nařízení, 
c) pojízdných zařízení jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení, 
d) zařízení pro plynulou dopravu nákladů jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení,  




(1) Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je 
prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li 
průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel 
místním provozním bezpečnostním předpisem. 
(2) Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí 
být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním 
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bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní 
dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak. 4) 
(3) Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení. 
 
Příloha č. 1 Další požadavky na bezpečný 
provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a 
zaměstnanců 
 
Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
břemen a zaměstnanců jsou 
1. Pevnost a stabilita během užívání s ohledem na velikost a hmotnost 
zdvihaných břemen a na namáhání vzniklá v kotvících či zajišťovaných bodech 
konstrukce; u pojízdného zařízení jeho stabilita s ohledem na předpokládané podmínky 
provozu a vlastnosti podkladu, po kterém se pohybuje. 
2. Zabránění případnému zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance. 
3. Zabránění pádu zařízení nebo jeho části či nebezpečnému posunu. 
4. Zabránění samovolnému uvolnění pracovního zařízení nebo jeho částí. 
5. Vyznačení jmenovité nosnosti a tam, kde je to nutné, i jmenovité nosnosti pro každou 
pracovní polohu zařízení. 
6. Označení vázacích prostředků pro zdvihání tak, aby bylo možné určit charakteristiky 
podstatné pro jejich bezpečné použití. 
7. Opatření, aby se zaměstnanci nenacházeli pod zavěšeným břemenem, nevyžadují-li to 
zvláštní podmínky práce stanovené místním provozním bezpečnostním předpisem, a 
aby se břemeno nepřepravovalo nad nechráněnými pracovišti, a pokud to není možné, 
aby byla zajištěna bezpečnost zaměstnanců. 
8. Volba vázacích prostředků s ohledem na manipulované břemeno, uchopovací a 
vázací místa a povětrnostní podmínky, v závislosti na způsobu a uspořádání vázacích 
prostředků. 
9. Skladování závěsných prostředků tak, aby nedošlo k jejich záměně nebo poškození.  
10. Zřetelné označení dočasně instalovaného zařízení, aby obsluha mohla určit jeho 
charakteristiku a bylo tak zajištěno jeho bezpečné používání. 
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11. Zřetelné a vhodné označení zařízení, které není určeno pro zdvihání zaměstnanců, 
zákazem zdvihání osob. 
 
Zvláštními požadavky na používání zařízení pro bezpečné zdvihání zaměstnanců jsou: 
 
1. Zabránění pádu zaměstnanců a zařízení; pokud nelze předejít pádu kabiny, 
použití závěsných lan se zvýšeným koeficientem pevnosti a provádění jejich kontroly 
každý den, kdy je zařízení používáno. 
2. Zabránění případného zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnanců. 
3. Zabránění ohrožení zaměstnanců v kabině při výpadku pohonu a umožnění jejich 
evakuace nebo jejich snadného vyproštění. 
4. Použití zařízení ke zdvihání břemen ve výjimečných případech i ke zdvihaní 
zaměstnanců je možné jen za předpokladu, že jsou přijata vhodná opatření k zajištění 
jejich bezpečnosti; obsluha na řídicím stanovišti musí mít možnost spolehlivými 
prostředky komunikovat se zdvihanými zaměstnanci a v případě nebezpečí musí být k 
dispozici spolehlivé prostředky pro případnou evakuaci nebo vyproštění zdvihaných 
zaměstnanců. 
5. Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se 
povětrnostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo 
bezpečnost a zdraví zaměstnanců a k omezení dalších rizik vyplývajících z této situace 
pro obsluhu a zaměstnance. 
 
Příloha č. 2 Další požadavky na bezpečný 
provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen 
 
Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen jsou 
1. Volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců. 
2. Ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene; 
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pravidelná kontrola a údržba zařízení. 
3. Opatření k zabránění kolize břemene nebo částí zařízení s okolními předměty nebo se 
zaměstnanci, kteří se nacházejí v jeho manipulačním prostoru, v případě, že obsluha 
nemůže sledovat dráhu zdvihaného a přemisťovaného břemene po celou dobu jeho 
pohybu. 
4. Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vždy v 
koordinaci a za plné součinnosti s obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá. 
5. Zajištění vzájemné koordinace obsluh, jsou-li břemena zdvihána nebo přemisťována 
dvěma nebo více zařízeními. 
6. Zamezení vzájemné kolize zařízení nebo jejich částí nebo kolize s břemeny, pokud 
jsou dvě nebo více zařízení umístěna tak, že se jejich manipulační prostory překrývají.  
7. Provádění dohledu nad zavěšeným břemenem zaměstnancem pověřeným 
zaměstnavatelem, pokud není zamezen přístup do nebezpečného prostoru a není-li 
zavěšené břemeno při výpadku pohonu zajištěno. 
8. Ochrana zaměstnance při částečném nebo úplném výpadku pohonu a při nebezpečí 
pádu břemene. 
9. Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se 
povětrnostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo 
bezpečnost a zdraví zaměstnanců; přijetí odpovídajících opatření k zamezení 
samovolnému pohybu zařízení nebo převrácení zařízení. 
 
Příloha č. 3 Další požadavky na bezpečný provoz a 
používání pojízdných zařízení 
Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení jsou 
1. Vybavení zařízení řízeného obsluhou vhodnou ochranou k omezení rizika 
poškození zdraví, které může vzniknout v důsledku zachycení zaměstnance 
pojezdovými částmi zařízení. 
2. Vybavení hnací jednotky ochranným zařízením proti poškození v případech 
náhodného zadření, uváznutí či zaseknutí příslušenství nebo přídavných nebo tažených 




3. Zajištění provozuschopného stavu hnacích jednotek, došlo-li k jejich znečištění nebo 
poškození. 
4. Zabezpečení zařízení řízeného obsluhou před převrácením při provozu za běžných 
podmínek, a to ochranným zařízením, které zajistí, že se pojízdné zařízení nenakloní o 
více než čtvrtinu maximálního náklonu, nebo konstrukcí, která zajistí dostatečný prostor 
kolem obsluhy, i když naklonění bude větší než čtvrtina maximálního náklonu, nebo 
jiným technickým opatřením se stejným účinkem; ochranné konstrukce nejsou nutné, 
pokud je zařízení během činnosti stabilizováno nebo jestliže jeho konstrukční provedení 
znemožňuje převrácení; existuje-li riziko přimáčknutí obsluhy při převrácení zařízení, 
lze používat pouze takové zařízení, které je vybaveno zádržným systémem, například 
bezpečnostními pásy. 
 
6. Požadavky na pojízdné zařízení, které může ohrožovat zaměstnance v jeho 
blízkosti, jsou 
a) zabezpečení před spouštěním nepovolanými zaměstnanci, 
b) vybavení zařízením, které minimalizuje následky kolize v případě, že se pohybuje na 
vodicím zařízení více jednotek, 
c) vybavení prostředky pro brždění a zastavení; vyžaduje-li to bezpečnost zaměstnanců, 
vybavení nouzovou brzdou se snadno přístupným ovládáním nebo automatickými 
systémy pro případ, že dojde k selhání hlavního brzdového a zastavovacího systému,  
d) doplnění o systém ke zlepšení viditelnosti, není-li zorné pole obsluhy dostatečné, 
e) vybavení vhodným osvětlením tak, aby obsluze v noci nebo v prostředí se sníženou 
viditelností umožnilo bezpečné používání, 
f) vybavení potřebným množstvím vhodných druhů požární techniky, věcných 
prostředků požární ochrany, případně požárně bezpečnostních zařízení; to neplatí, jsou-
li tyto umístěny v dosahu pojízdného pracovního zařízení, 
g) ochrana dálkových ovládačů proti poškození, automatické zastavení zařízení, pokud 
se pojízdné zařízení s vlastním pohonem dostane mimo dosah dálkových ovládačů či se 
v jeho manipulačním prostoru vyskytne překážka. 
7. Vybavení taženého, vlečeného nebo neseného zařízení v případě dopravy 
zaměstnanců vhodnými ochrannými prostředky; přizpůsobení rychlosti, pokud zařízení 
vykonává pracovní činnost během tažení, vlečení nebo nesení. 
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8. Zákaz použití zařízení se spalovacím motorem bez katalyzátoru v uzavřených 
prostorech a pracovištích zaměstnavatele. 
 
Příloha č. 4 Další požadavky na bezpečný 
provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu 
nákladů 
 
Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou 
dopravu nákladů jsou 
1. Zajištění bezpečného přístupu ke všem obslužným plošinám nebo 
odpočívadlům a jejich bezpečné provedení. 
2. Ochrana otvorů uzavřených částí zařízení umožňující přístup k pohyblivým částem 
uzamykatelnými nebo blokovanými ochrannými zařízeními. 
3. Opatření proti náhodnému spadávání volně ložených sypkých nákladů nebo pádu 
jednotlivých břemen dopravovaných nad nechráněnými pracovišti nebo komunikacemi.  
4. Vzájemné blokování centrálního a místního ovládání zařízení. 
5. Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu, ve kterém zaměstnavatel 
uvede 
a) zaměstnance oprávněné k používání zařízení a k vedení evidenční knihy o 
používání zařízení a počtu provozních hodin, 
b) termíny, rozsah a způsob provádění kontrol zařízení, 
c) technologický postup pro používání zařízení, včetně úkonů a činností, které jsou 
zakázány, 
d) opatření k zajištění bezpečnosti práce ve škodlivém prostředí při zjištění výskytu 




Cílem mojí práce bylo vyřešit technologickou etapu hrubé horní stavby 
bytového domu v Humpolci. Při zpracovávání tohoto tématu jsem narazila na 
několik úskalí, která jsem musela překonat. Při jejich překonávání jsem si uvědomila 
další souvislosti i problémy, které jsem si před tím neuvědomovala. Rozšířila jsem si 
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